

Logický rámec

	Popis	Objektivně měřitelné ukazatele	Zdroje informací k ověření	Předpoklady
Záměr	Snížení ekologické zátěže Ulehčit infrastrukturu Zrychlit přepravu lidí	1. snížení emisí o 20 % v Brně	1. měření emisí každoročně	X
Cíl	Postavit tunel se 4 stanicemi mezi Šumavskou a Hlavním nádražím do konce roku 2025	1. proběhla kolaudace do konce r. 2025 2. pravidelný provoz linek MHD zahájen 1.1.2026	1. úřední rozhodnutí 2. osobní vyzkoušení 3. DPMB info – jízdní řády	- cestující budou chtít používat tramvaj - nevznikne alternativní trasa/dopr. prostředek
Výstupy	1. projektová dokumentace vytvořena 2. povolení získána 3. smlouva se zhotovitelem podepsána 4. tunel postaven 5. uvedení tunelu do provozu	1. potvrzení od zadavatele, že má kompletní projektovou dokumentaci 2. 10 povolení s razítkem do konce r. 2023 3. podepsaná smlouva 4. ...	1. podepsané potvrzení	- nezmění se bezpečnostní pravidla
Činnosti	1.1 vypsání soutěže na projektanty 1.2 hodnocení nabídek 1.3 výběr nabídek 1.4 podpis s vítězem 1.5 převzetí hotové dokumentace a kontrola 1.6 ...	ZDROJE 1.1 150 ČLD	ČASOVÝ RÁMEC 1.1 1 MĚSÍC	- dodavatel nezkrachuje - nezmění se pravidla a předpisy

Co projekt neřeší? Majetkoprávní vypořádání, marketing, školení řidičů, RIS

Předpoklady: finance přiděleny