

Management projektu

Fakulta sportovních studií MU Brno 2013

Ing. Jakub Carda


projektový manažer, ekonom projektu

ESF MU



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI





Strukturální fondy

- ❖ Evropská unie
- ❖ Programové období 2007-2013 (2015)
- ❖ Operační programy
- ❖ OP VaVpl (Výzkum a vývoj pro Inovace)
- ❖ Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU



Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU

Příprava projektu

- Základní cíl – nová knihovna
- Možnosti financování
- Tvorba žádosti
 - Cíle
 - Aktivity
 - Rozpočet
 - Monitorovací indikátory
 - Harmonogram
 - Technické dokumenty
- Proces schvalování

Příprava projektu - prostředí/okolnosti

- Stavební práce
 - Rekonstrukce
- Knihovna, hala
- Dotace EU
- ESF MU/MU
- Veřejný zadavatel

Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU

Realizace projektu

■ Cíle projektu:

- zvětšit knihovnu na ESF MU
- zvětšit studijně-odpočinkové místa pro studenty
- zlepšit vybavení
- vytvořit prostory pro vědeckou práci

Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU

Realizace

- Doba realizace 11/2011 až 3/2013
 - První idea 2007
 - Koncept 2009
 - Příprava žádosti 2010

- Rozpočet 60 mil. Kč
 - První verze 15 mil. Kč

Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU

- Projektový tým
 - Ředitel
 - Manažer
 - Odborný pracovník (administrátor inovace)
 - Finanční manažer

 - Investiční manažer
 - Manažer veřejných zakázek
 - Manažer projektové podpory

Legislativní prostředí

■ Zákony

- Stavební

- Veřejné zakázky

■ Směrnice a další

- PD OP VaVpl

- Výzva OP VaVpl PO4

- PPŽ

- PPP

- 15 Metodických pokynů MŠMT

- 3 Směrnice MU

Legislativní prostředí

- Rozhodnutí UHOS
- Rozhodnutí soudů
- Výklad FÚ
- Výklad poskytovatele dotace

Veřejné zakázky


- Nový zákon 4/2012
- Limity MŠMT
- MU
 - 6 miliard
- Termíny

Stavební práce

- Výběrové řízení 12/2011
- Podepsání smlouvy s GD stavby 4/2012
- Zahájení činnosti 5/2012
 - Úprava semestru
- Plán dokončení 9/2012
 - Rezerva 10/2012

Stav červenec 2012

- Tragédie
- foto



Stav srpen 2012

- Tragédie
- foto



Jak dál?


- Projekční řešení
- Technické řešení
- Personální změny
- Administrace změn

Hlavní milníky výstavby

1	Zahájení stavby - předání a převzetí staveniště	30. 4. 2012
2	<u>Milník 1 stavby</u> : Akceptování bankovní záruky za provedení Díla Objednatelem, předložení návrhu Kontrolního a zkušebního plánu Objednateli (původní termín dodržen)	30. 5. 2012
3	<u>Milník 2 stavby</u> : Bourací práce, nosná ocelová konstrukce v 1. NP (původní termín 9. 7. 2012)	25. 9. 2012
4	<u>Milník 3 stavby</u> : Nové nosné konstrukce ve 2. NP, světlík (původní termín 7. 8. 2012)	10. 10. 2012
5	<u>Milník 4 stavby</u> : Stěny, podlahy (původní termín 28. 8. 2012)	5. 11. 2012
6	<u>Milník 5 stavby</u> : Připravenost pro instalaci přístrojového vybavení a interiéru včetně dokončení instalačních rozvodů a zprovoznění technologických zařízení instalací (původní termín 17. 9. 2012)	25. 11. 2012
7	<u>Milník 6 stavby</u> : Předání a převzetí Díla a akceptování, Bankovní záruky za jakost a Bankovní záruky po Specifickou záruční dobu Objednatelem(původní termín 27. 9. 2012)	5. 12. 2012
8	Předání stavby uživateli (původní termín 27. 9. 2012)	5. 12. 2012
9	Kolaudace stavby	14. 12. 2012

Proč?

- Rekonstrukce
- Budova ESF MU (1994 -1996)
- Projektová dokumentace
- Veřejná zakázka
 - Cena
- GD stavby
- Kontrola ze strany MU
- Technologická nekázeň



Technologická nekázeň



Řešení - Uhlíkové lamely

- Statika
- „kosmické technologie“
- SMART řešení
- Výhodné pro všechny subjekty - win win strategie




Postup stavebních prací

- Zajistit náhradní prostory
 - Pro výuku
 - Pro knihovnu
 - Pro bufet


- Omezit dopad prací na chod fakulty
 - Práce z domu
 - Hlučné práce o přestávkách





Světlík a vstup





Vstupní hala a galerie





INFRASTRUKTURA PRO DOKTORSKÉ STUDIUM ESF MU

Projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem.

Celková výše dotace:	59 960 169 Kč
- dotace ERDF	50 966 144 Kč
- dotace SR	8 994 025 Kč


Příjemce dotace:	Masarykova univerzita
Generální projektant:	doc. Ing. arch. Vladimír Vychodil, CSc.
Technický dozor investora:	INFRAM, a.s.
Generální dodavatel stavby:	Subterra, a.s.

Zahájení stavby:	duben 2012
Ukončení stavby:	prosinec 2012
Uvedení stavby do užívání:	leden 2013



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI






Současný stav











MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA

www.econ.muni.cz









Děkuji za pozornost

Jakub Carda
jakub.carda@econ.muni.cz

