

§ 5.

Podnik má se provést v letech 1906 a 1907.

Provést podnik náleží vodnímu družstvu, při čemž se však vyhrazuje státní správě a moravskému zemskému výboru vliv v následujících ustanoveních vylčený.

§ 6.

Práce a dodávky se zařízením spojené zadává družstvo ofertním řízením. Schválení zadávacího aktu jest vyhrazeno moravskému zemskému výboru.

§ 7.

Vypracovati potřebné snad ještě detailní plány náleží zemědělskému technickému úřadu, rovněž obstará zemědělsko-technický úřad vrchní řízení staveb a zejména exponuje po dobu prací technický orgán ku stálému dozoru.

§ 8.

Státní správa jest oprávněna, kdykoli se přesvědčiti svými orgány o pokroku a jakosti prací.

§ 9.

Výlohy a poplatky státních orgánů za příčinou politických komisí a úředních jednání zapraví vodní družstvo.

§ 10.

Po dokončení všech melioračních zařízení má se předložiti účetní operát, sestavený stavbu řídicím orgánem zemědělského technického úřadu, z něhož lze přesně seznati provedení zařízení, rovněž i úhrnný zřizovací náklad. Na základě tohoto účetního operátu provede se kolaudace delegovanými k tomu orgány státní správy, moravského zemského výboru a vodního družstva. Výsledek kolaudace, který dlužno zapsati do protokolu, podléhá schválení moravského zemského výboru a státní správy.

§ 11.

Vliv, který dle §§ 3., 8. a 10. této úmluvy státní správě na provedení podniku přísluší, vykonává c. k. moravské místodržitelství.

C. k. ministerstvo orby si však vyhrazuje, dáti též samo prohlédnouti práce technickými orgány k tomu cíli vyslanými a delegovati je též ku kolaudaci, jejíž lhůtu z té příčiny ministerstvu orby v čas dlužno oznámiti.

Každým způsobem dlužno předložiti jak výsledky kolaudace, tak i konečný účet stavebního fondu, pak případné návrhy na podstatnější změnu schváleného projektu ministerstvu orby ku schválení.