



IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

Verze:	2	Datum:	18. 1. 2016
Název projektu:	<i>Olympijský park Pardubice 2016</i>		
Identifikační číslo projektu:		Priorita projektu:	<i>Schváleno v ZmP dne 19. 11. 2015, usn. č. 506 Z/2015</i>
Přínosy:	<i>Hlavním přínosem projektu je využití potenciálu a fenoménu olympijských her za účelem pozitivního zviditelnění města Pardubice prostřednictvím zapojení do projektu Českého olympijského výboru (ČOV) Lokální olympijské parky. Dalšími významnými přínosy je podpora regionálního sportu a rozvoj regionálního cestovního ruchu (oživení města v průběhu letních měsíců, propagace zrekonstruovaných veřejných prostor města – Park na Špici, Tyršovy sady, tř. Míru). Hlavní vize projektu: nízkonákladovost, funkčnost, zážitkovost, příjemná rodinná atmosféra, maximální využití a zapojení lokálních zdrojů.</i>		
Cíl projektu:	<ul style="list-style-type: none">- Přenesení olympijské atmosféry do města- propagace města – zejména nově zrekonstruovaných veřejných prostor, ale též celého regionu- prezentace aktivit lokálních sportovních klubů a kulturních organizací- motivace veřejnosti – zejména dětí a mládeže ke sportu a zdravému životnímu stylu- oživení města v době letních prázdnin- propojení s 85. výročím úspěšné Výstavy tělesné výchovy a sportu v Pardubicích- podpora turistického ruchu – zvýšení počtu návštěvníků, počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních (synergické efekty pro místní podnikatele, provozovatele památek a atraktivit cestovního ruchu...)- příležitost pro podnikatele a firmy- Investice do budoucích vztahů s ČOV, MŠMT apod...		
Výstupy projektu:	<i>Kompletní realizace projektu v podobě zorganizování akce v termínu 5. – 21. 8. 2016 v Parku na Špici a na dalších místech veřejného prostoru města v době konání LOH v Riu de Janeiro, a to ve spolupráci s Českým olympijským výborem a partnery projektu.</i>		
Plánované náklady projektu:	<i>Celkové plánované náklady projektu: 8 000 000,- Kč</i> <i>Předpokládané finanční krytí projektu:</i> <i>Pořadatel akce – statutární město Pardubice</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>správe rozpočtové kapitoly 1734 – OŠKS</i> <i>3 000 000,- Kč</i>- <i>program podpory sportu, program podpory kultury, program podpory cestovního ruchu, program podpory volného času (tematické granty) 1 000 000,- Kč</i> <i>ČOV – smluvní příspěvek</i> <i>1 000 000,- Kč</i> <i>Pardubický kraj – předpokládaný příspěvek</i> <i>1 500 000,- Kč</i> <i>Partneři akce</i> <i>750 000,- Kč</i> <i>Předpokládaný příjem z bracíh karet (alternativa vstupenky):</i> <i>750 000,- Kč</i>		
Položka rozpočtu města:	<i>Rozpočet města na rok 2016 – položka Olympijský park Pardubice 2016</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>správe rozpočtové kapitoly 1734 – OŠKS</i> <i>3 000 000,- Kč</i>- <i>program podpory sportu, program podpory kultury,</i>		



IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

	<i>program podpory cestovního ruchu, program podpory volného času (tematické granty) 1 000 000,- Kč</i>		
Plánovaný termín zahájení projektu:	<i>12/2015 ke dni schválení identifikační listiny projektu</i>	Plánovaný termín dokončení projektu:	<i>8/2016</i>
Hlavní milníky:	<i>Srpen 2016 - LOH v Rio de Janeiro Rok 2016 - 85. výročí Výstavy tělesné výchovy a sportu republiky Československé v Pardubicích Srpen 2015 - akceptace města Pardubice jako možného pořadatele olympijského parku ze strany ČOV 16. 11. 2015 - schválení konceptu olympijského parku v RmP 19. 11. 2015 – schválení konceptu olympijského parku v ZmP Prosinec 2015/ leden 2016 – předpoklad podpisu memoranda mezi městem a ČOV Prosinec 2015/ leden 2016 – předpoklad podpisu na memorandum navazující smlouvy o spolupráci mezi městem a ČOV</i>		
Kritéria úspěšnosti:	<i>Kvantitativní ukazatele: - Počet návštěvníků parku - Počet prodaných hracích karet - Počet partnerů akce - Počet zapojených subjektů (sportovní kluby, kulturní organizace,...) - Počet realizovaných programů (vystoupení, exhibice, turnajů...) - Počet účinkujících a hostů na podiu (olympionici, sportovní legendy apod.) - Počty přenosů a jejich sledovanost na ČT - Počet příznivců projektu na sociálních sítích - Počet tiskových zpráv - Počet aktivně sportujících dětí (příměstské tábory) - Počet akcí před OP (roadshow) Kvalitativní ukazatele: - Spokojenost – oblasí návštěvníků na místě - Oblasy na sociálních sítích - Trvalý odkaz projektu - Přínosy a zpětná od zapojených subjektů (sportovní kluby, kulturní organizace...) - Zpětná vazba ze strany ČOV</i>		
Hlavní rizika:	<i>- Nepříznivé počasí, přírodní vlivy (povodeň, ...) - Možná rizika v souvislosti udržitelností projektu rekonstrukce Parku na Špici - Negativní reakce, protesty rezidentů žijících v blízkosti Parku na Špici (o.s. Čičák) - Nepředvídatelné dopravní omezení (plánované stavby kraje, ...)</i>		
Podmínky pro provoz:	<i>Jedná se o jednorázovou akci, kdy je nutné držet se stanoveného rozpočtu. Další provoz parku bude i nadále po ukončení projektu v režii Úřadu městského obvodu Pardubice I.</i>		



IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

Organizace projektu	
Zadavatel projektu:	<i>statutární město Pardubice – náměstek primátora, Mgr. Jakub Rychtecký</i>
Sponzor projektu:	<i>statutární město Pardubice – náměstek primátora, Mgr. Jakub Rychtecký</i>
Další členové řídicího výboru:	<i>Ing. Martin Charvát, primátor města, Pavel Stara, DiS, manažer projektu, Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora, Ing. Jaroslav Menšík, starosta ÚMO I., Ing. Arch. Štěpán Vacík, odbor hlavního architekta, Mgr. Jana Fiedlerová, odbor školství, kultury a sportu</i>
Manažer projektu:	<i>Pavel Stara, DiS.</i>
Projektový tým:	<p>Projektový tým: <i>Pavel Stara, DiS, manažer projektu (zodpovědný za komplexní realizaci projektu, vedoucí LOC – Local Organizing Comitee)</i> <i>Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora</i> <i>Dana Valášková, koordinátor projektu (technicko – administrativní podpora)</i> <i>Ing. Arch. Štěpán Vacík, odbor hlavního architekta (architektonické řešení parku, umělecko-designerské ztvárnění podoby parku ve spolupráci s OŠKS, vizualizace parku)</i> <i>Mgr. Jana Fiedlerová, odd. kultury a cestovního ruchu OŠKS (technicko – administrativní podpora na straně MmP, spolupráce na zajištění sportovního a kulturního programu akce)</i> <i>Ing. Lukáš Dvořák, vedoucí ekonomického odd. OŠKS (zodpovědný za ekonomiku a ekonomické procesy, správce kapitoly)</i> <i>Mgr. Helena Vaněčková, právní odd. KT (zajištění projektu po stránce právní včetně přípravy smluv)</i> <i>Mgr. Lucie Břizová, vedoucí odd. kultury a cestovního ruchu OŠKS (zodpovědná za kulturní program ve spolupráci s KCP, umělecko-designerské ztvárnění podoby parku ve spolupráci s OHA, spolupráce na vytvoření a řízení týmu dobrovolníků)</i> <i>Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. OŠKS (zodpovědný za hlavní a doprovodný sportovní program – spolupráce a komunikace se sportovními kluby)</i> <i>Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. OŠKS (zodpovědný za hlavní a doprovodný sportovní program – spolupráce a komunikace se sportovními kluby)</i> <i>Pavla Kosíková, tiskový úsek KP (zajištění mediální stránky a PR projektu)</i> <i>Tušlová Alexandra, Bc., tiskový úsek KP (zajištění mediální stránky a PR projektu)</i> <i>Bc. Tomáš Urban, pověřený řízením KCP (odborný poradce pro kulturu)</i> <i>Radek Novák, KCP (zajištění produkce doprovodného kulturního programu)</i> <i>Veronika Burešová, Český olympijský výbor (odborný konzultant + zajištění VIP hospitality)</i></p> <p>LOC – Local Organizing Comitee – místní organizační výbor <i>Členové projektového týmu – viz. výše</i> <i>Ing. arch. Jaroslav Menšík, Úřad městského obvodu Pardubice I</i> <i>Gabriela Křížková, Úřad městského obvodu Pardubice I</i> <i>Mgr. Lucie Lebedová, Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu Pardubický kraj</i> <i>Ing. Aleš Kopecký, Služby města Pardubic a.s.</i> <i>Jitka Malinská, Dopravní podnik města Pardubic a.s.</i> <i>Richard Mrázek, Český olympijský výbor</i> <i>Štěpán Dlouhý, Český olympijský výbor</i> <i>Mgr. Josef Sentivan, Městská policie Pardubice</i> <i>Mgr. Eva Šitancová, Úřad regionální rady Severovýchod</i></p>



IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

Fáze plánování					
Rozsah dokumentace ve fázi plánování včetně zodpovědností:	<ul style="list-style-type: none">- Memorandum mezi městem a ČOV (ČOV + MmP – KT)- Smlouva o spolupráci mezi městem a ČOV (ČOV + MmP – KT)- Manuál pro pořadatele olympijských parků vydaný ČOV (ČOV)- Architektonický návrh – vizualizace parku (OHA – Ing. Arch. Š. Vacík)				
Harmonogram fáze plánování:	<p><i>Výběr a akceptace místa ze strany ČOV (5 -8/2015)</i></p> <p><i>Projednání záměru a konceptu projektu v odborných komisích a orgánech města (9 – 11/2015)</i></p> <p><i>Uzavření memoranda a smlouvy s ČOV (12/2015 – 1/2016)</i></p> <p><i>Jednání s oficiálními partnery ČOV a dalšími partnery akce (12/2015 – 3/2016)</i></p> <p><i>Oslovení a koordinace akce se zapojenými subjekty - sportovní kluby, kulturní subjekty... (1 – /2016)</i></p>				
Maximální náklady fáze plánování:	<i>Do konce 12/2015 - v rámci běžného provozu (rozpočtu) magistrátu města</i>	<i>Termín dokončení plánu:</i>	???		
Schválení dokumentu					
Manažer projektu:	<i>Pavel Stara, DiS.</i>	Datum:	<i>25. 01. 2016</i>	Podpis:	
Sponzor projektu:	<i>Mgr. Jakub Rychtecký</i>	Datum:	<i>25. 01. 2016</i>	Podpis:	
Vedoucí ORS:	<i>Ing. Miroslav Čada</i>	Datum:	<i>25. 01. 2016</i>	Podpis:	
Správce portfolia projektů:	<i>Ing. Petra Harišová</i>	Datum:	<i>25. 01. 2016</i>	Podpis:	
Schválení rozhod. orgánem:	<i>Rada města Pardubic</i>	Datum schválení:	<i>25. 01. 2016</i>	Podpis:	