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O mne
B

- student oboru SSME
- rok a pul na pozici Projektového manazera
- zaméstnanec Redenge s.r.o.
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Predstaveni firmy
B

- od roku 2005

- 20 zaméstnancu

- ERP systémy

- vyvoj webovych a windows aplikaci
- QMS ISO 9001:2001
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Prubéh Interim Projectu — nasazenin SCRUMu
[
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Prubéh Interim Projectu

Implementace agilni metodiky SCRUM:

- tvorba projektové dokumentace

- definice novych procesu ve firmé

- zavedeni kontroly kvality software

- sestaveni planu zaskoleni zameéstnancu firmy

- uprava systému SharePoint pro potreby SCRUMu
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Navaznost na studium (MENTION - USE)
HE

- Rizeni implementace IS

- PM and Service Lifecycle

- Vedeni tymového projektu
- Services - SME

- Communication and soft skills

- Komunikace ¢lovéka s pocitacem

- Vedeni projektt a implementace IS
- Navrhy novych sluzeb

- Sprava katalogu sluzeb
Informace vyucujicim - Prace s lidmi

Informace studentiim
Zavére€na zprava
Diplomova prace
Tato prednaska
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- Navrhy GUI a kontrola pouzitelnosti




Postrehy a zkusenosti

- nenechavat zarizovani IP na posledni chvili ’
- nejdulezitéjsi je pristup k praci a odpovédnost »
-komunikace, komunikace, komunikace ’ '

-sdileni informaci a znalosti

- vedeni lidi je pomérné tézké a neékdy stresujici ’
-> neni to pro vsechny e the right steps

to take

- kazdy krok je otazkou priorit, nikdy nelze zvladnout vse!
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Dotazy
[

Dékuji za pozornost.

Dotazy?
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