6. Terénní teorie a praxe 

6. Organizace archeologického výzkumu (s důrazem na záchrannou archeologii)
1. Faktory ovlivňující charakter a strategii výzkumu:

Vnejší faktory: jsou určeny především záměry stavebníka 

· druh stavebního zásahu; finanční, časové a personální zabezpečení, legislativní vazby, staické podmínky,… 
Zásahy dle rozsahu a druhu stavby: 

· Bodové – šachty, statické sondy, opravy IS, vrty a piloty

· Liniové – IS hloubené shora a IS ražené štolou, podezdívky a odvlhčovací výkopy 

· Plošné – nově zahloubené stavby, úpravy terénů    

Archeologické faktory: geomorfologie a geologie lokality, stav zachování terénu, stav poznání,… 
2. Vytyčení cílů výzkumu - důležitá je hierarchizace na základě stanovených priorit (obecně stanovené priority např. – 1. bezpečnost, 2. odbornost, 3. hospodárnost, …; v rámci odborných cílů např. paleolit, středověk, renesance, recent; 
tj. přednost zřejmě může mít pečlivá dokumentace základů pravěkého, nebo středověkého zahloubeného obydlí před podrobnou exkavací barokního kanálu, …)

3. Výzkumní tým a jeho složení (závisí přirozeně od velikosti a významu výzkumu)

· tj. např. od 1A + 1 TS

· přes 1 A + 1 AV + 1 TS + 5 TP

· 2 A + 3 AAV + 10 TS + 40 TP (v tomto případě – vedoucí archeolog, zástupce, tři asistenti pro terénní dokumentaci, pro základní evidenci nálezů, a pro technické zabezpečení výzkumu; archeolog je zde přirozeně spíše manažerem a ne „preparátorem-specialistou“; 

· nejoptimálnější patrně kombinace dle dílčího členění plochy a jejich vedení terénními specialisty a vedení asistentů jednotlivých „různých“ úseků výzkumu
4. Časový a personální harmonogram a kontrolní mechanizmy – časové vedení firmy, stavba, stavebník na KD, finanční především váš nadřízený (hlavně reálně, počítat s rezervou – to můžou být i víkendy, pokud jste schopni zabezpečit provoz výzkumu);

· jinak pravidlený styk s investorem a stavbou neslouží pouze ke kontrole, nýbrž i k hladšímu řešení nejrůznějších problémů na ploše výzkumu

5. Odborné kontrolní mechanizmy – 

· Vnitřní - supervizor projektu, interní porady, interní komise
· Vnější – odborné archeologické komise, skupina koreferentů, resp. externí supervizor projektu

Administrativa archeologického výzkumu (zákonné normy a jiné předpisy, deník výzkumu, plán lokality spolu s harmonogramem, pověření rúznými úkoly, předávací protokoly na části výzkumu či na pracovní prostředky, evidence vykopaných ploch se jmény odpovědných pracovníků, povolení vstupu na pracoviště, zápisy z kontrolních dnů, zápisy z komisí, …) 

BOZP – (právní normy, zásady školení, právní pomoc, zásady první pomoci a řešení krizových situací – přirozeně opět dle priorit, (např. lidské zdraví pracovníků má přednost před jakoukoliv památkou, …)
Styk s veřejností, médii během trvání terénní části archeologického výzkumu – opět slouží k objasnění společenských cílů výzkumu

· typy výzkumů (prospekce nedestruktivní, destruktivní, zjištˇovací výzkum, ověřovací, záchranný, záchranný předstihový, systematický, systematický záchranný 

· „správná volba“ a použití typu výzkumu, kombinace jednotlivých typů výzkumů 

· plán lokality, čtvercová síť, nivelace (totální stanice a digitalizace)

· lokalizace a vytyčení odkryvu a jeho jednotlivých částí 

· techniky terénního odkryvu dle typu a cílů archeologického výzkumu, skrývka a preparace

· použití těžební techniky a dopravních prostředků, použití jiných technických prostředků k zajištění archeologického výzkumu (zastřešení, rampy, čerpadla, pažení výkopů, …) 

· předběžná evidence archeologických nálezů a vzorků a jejich přechodné uložení
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