



# MASARYKOVA UNIVERZITA

## Závěrečná zpráva interního rozvojového projektu 2013 (k 31. 12. 2013)

*Rozvoj mechanismů řízení kvality na MU*

Číslo projektu:	ROZV/1/2013
Číslo zakázky:	1826

Hlavní řešitel			
Jméno:	Mgr. Eva Doležalová	Datum:	29.1.2014
Fakulta/HS:	RMU	Podpis:	
Telefon:	Mgr. Eva Doležalová		
E-mail:	dolezalova@rect.muni.cz		
Správce rozpočtu			
Jméno:	Ing. Irena Šmahelová	Datum:	29.1.14
		Podpis:	
Příkazce operace			
Jméno:	Mgr. Eva Doležalová	Datum:	29.1.2014
		Podpis:	

Partneři*	Fakulta/HS	Číslo zakázky partnera (HS)	Kontaktní osoba
1	Filozofická fakulta	č. HS 2100/ zakázka č. 1826	doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
2	Pedagogická fakulta	č. HS 410000/ zakázka č. 6021	doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
3	Právnícká fakulta	č. HS 22/ zakázka č. 0139	doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
4	Lékařská fakulta	č. HS 11/ zakázka č. 11-2775	doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

\* hospodářské středisko, které spravuje vlastní zakázku v rámci projektu

Cíle	č.	Plánované cíle projektu	Dosažené cíle k 31. 12. 2013
	1	Aktualizace a rozšíření metodiky hodnocení studijních oborů na MU.	Aktualizace navržena a schválena vedením MU.
	2	Revize a aktualizace nástrojů získávání zpětné vazby ze strany studentů	Revize navržena a schválena vedením MU.
	3	Příprava vnitřního systému hodnocení vědy a výzkumu.	Navržen systém hodnocení výzkumné činnosti, a schválen vedením MU.
	4	Příprava vnitřního systému hodnocení akademických pracovníků.	Systém pro hodnocení akademických pracovníků byl navržen, schválen a bylo započato jeho pilotní ověření.

Výstupy	č.	Plánované výstupy projektu	Vazba na ADZ nebo IRP (ukazatel)	Dosažené výstupy k 31. 12. 2013
	1	Vytvoření metodiky a technických podmínek pro hodnocení kvality vybraných oborů ČZV a pilotní realizace.	DZ: 1.6 ADZ: 1 IRP: U1.1-13	Vytvořena metodika i technické podmínky, schváleno vedením MU, osloveni fakulty k účasti na pilotním ověření, které pak bylo bezprostředně zahájeno.
	2	Revize a aktualizace podmínek pro celouniverzitní implementaci mechanismu hodnocení studijních oborů na fakultách MU v závislosti na výstupech projektu MŠMT Q-Ram.	DZ: 1.6 ADZ: 1 IRP: U1.2-13	Navržena aktualizace formulářů sebehodnoticích zpráv a aktualizace metodiky hodnocení studijních oborů. Rozšířeny statistické podklady generované z IS. Schváleno vedením MU.
	3	Aktualizace studentské předmětové ankety a analýza možností využití jejích výsledků na MU pro potřeby hodnocení kvality vzdělávacího procesu.	DZ: 1.6 ADZ: 2 IRP: U1.6-13	Připraven návrh aktualizace předmětové ankety a revize jejích výstupů. Schváleno vedením, příprava na technickou realizaci. V gesci Odboru strategie.
	4	Příprava metodických materiálů v oblasti hodnocení výzkumu na MU. Vytvoření a pilotní ověření datové základny pro hodnocení výzkumné činnosti v IS MU.	DZ: 4.1 ADZ: 5 IRP: 4.1-13	Připraven návrh metodiky hodnocení v oblasti výzkumné činnosti MU, jehož součástí jsou analýzy InCites. Smlouva s poskytovatelem InCites podepsána a spolupráce zahájena (data za MU odeslána v požadovaném formátu, některé metriky již zpřístupněny).
	5	Příprava metodických materiálů v oblasti hodnocení akademických pracovníků na MU. Analýza datové základny pro hodnocení akademických pracovníků.	DZ: 9.3 ADZ: 3 IRP: U9.2-13	Metodické materiály připraveny, schváleno vedením MU, vytvořena zvláštní aplikace v prostředí IS MU, jejíž pilotní ověření probíhá.

KOMENTÁŘ K ŘEŠENÍ PROJEKTU	
Odchytky od cílů a výstupů projektu a jejich zdůvodnění	V oblasti evaluace výzkumu bylo vedením po předložení návrhu metodiky rozhodnuto o jiném postupu prací, než se předpokládalo v době přípravy návrhu rozvojového projektu. V rámci tohoto projektu tedy nebyly vytvářeny předpokládané metodické materiály a činnost v této oblasti se aktuálně zaměřila především na analytickou stránku problematiky (zejm. nástroj InCites) a přípravu nové strategie evaluace výzkumu.

	<b>SOUHRNNÝ ROZPOČET</b>	<b>Přidělená dotace (tis. Kč)</b>	<b>Čerpání dotace (tis. Kč)</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitálové finanční prostředky celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)		
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)		
1.3	Stavební úpravy		
<b>2.</b>	<b>Běžné finanční prostředky celkem</b>	<b>2 000</b>	<b>2000</b>
	<b>Mzdové náklady:</b>	<b>1710</b>	<b>1790,6</b>
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	1100	1199,9
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	225	158,8
2.3	Odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu sociálního fondu	385	431,9
	<b>Ostatní:</b>	<b>290</b>	<b>209,4</b>
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0	95,2
2.5	Služby a náklady nevýrobní	130	48,3
2.6	Cestovní náhrady	160	65,9
2.7	Stipendia	0	0
<b>1+2</b>	<b>Celkem běžné a kapitálové prostředky</b>	<b>2000</b>	

#### KOMENTÁŘ K ROZPOČTU PROJEKTU

Komentář k rozpočtu projektu	
Zdůvodnění čerpání rozpočtu v jednotlivých položkách	Položka rozpočtu a její zdůvodnění
	1. -
	2.1 Mzdy zaměstnanců odborů (1/2 úvazků)
	2.2 Konzultační služby
	2.4 Kancelářské potřeby, reklamní předměty, technické vybavení
	2.5 Mobily, fotodokumentace, konferenční poplatky
	2.6 Konference, workshopy, semináře
	2.7 -
Změny ve struktuře rozpočtu s ohledem na věcnou náplň projektu	V původním návrhu se počítalo se širším zapojením fakult v oblasti pilotního ověřování metodiky hodnocení programů ČŽV, ovšem po důkladné analýze nabízených programů na MU se tak nestalo a výdaje v tomto směru byly tedy nižší, než se předpokládalo. Naopak vrostly nároky na materiální (technické) vybavení pro zabezpečení projektu. V souhrnu nedošlo k navýšení finančních nároků projektu – došlo pouze ke (spíše drobným) změnám ve struktuře rozpočtu.