






MASARYKOVA UNIVERZITA

Závěrečná zpráva interního rozvojového projektu 2013 (k 31. 12. 2013)

Podpora efektivity transferu výsledků VaV do praxe (PET) - 2013

Číslo projektu:	ROZV/18/2013
Číslo zakázky:	87 - 6802

Hlavní řešitel			
Jméno:	RNDr. Eva Janoušková, Ph.D., LL.M.	Datum:	30.1. 2014
Fakulta/HS:	Centrum pro transfer technologií	Podpis:	
Telefon:	54949 4654		
E-mail:	janouskocova@ctt.muni.cz		
Správce rozpočtu			
Jméno:	Ing. Martina Šiborová	Datum:	30.1. 2014
		Podpis:	
Příkazce operace			
Jméno:	RNDr. Eva Janoušková, Ph.D., LL.M.	Datum:	30.1. 2014
		Podpis:	

Partneři*	Fakulta/HS	Číslo zakázky partnera (HS)	Kontaktní osoba
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

* hospodářské středisko, které spravuje vlastní zakázku v rámci projektu

Cíle	č.	Plánované cíle projektu	Dosažené cíle k 31. 12. 2013
	1	Posílení a rozvoj znalostí Ph.D. studentů MU v oblasti ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií	Pro dosažení tohoto dlouhodobého cíle byly ve sledovaném období vytvořeny plánované výstupy (edukační rámec, odborná garance), výuka předmětu bude zahájena v jarním semestru 2014.
	2	Zefektivnění spolupráce partnerů v regionu v oblasti TT a podpora transparentnosti této spolupráce	V rámci tohoto cíle se podařilo nastavit hlavní komunikační toky v oblasti TT a rozvinout spolupráci s různými partnery v regionu.
	3	Posílení efektivity transferu technologií na MU	Efektivita transferu technologií na MU byla posílena vytvořením a aktualizací hlavních ekonomicko-organizačních standardů, nastavením klíčových vnitřních procesů, komunikačních toků a souvisejících metodických pravidel.

Výstupy	č.	Plánované výstupy projektu	Vazba na ADZ nebo IRP (ukazatel)	Dosažené výstupy k 31. 12. 2013
	1	Vytvoření edukačního rámce doktorského studia v oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií	U5.1-13 ADZ cíl 10	Edukační rámec studia vytvořen, byla zajištěna odborná garance na PrF MU. Výukový předmět byl nazván „Právo duševního vlastnictví ve vědě a výzkumu pro neprávnický“, do studijního plánu PrF MU byl zařazen na období jaro 2014. Předmět je nabízen studentům DSP z jiných fakult MU než z PrF. Garant: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., rozsah 0/1, 3 kredity.
	2	Koncepce regionálního modelu transferu technologií	U5.2-13 ADZ cíl 10	Aktivity plánované v rámci původně zvažované koncepce zajištění některých typů činností v oblasti transferu technologií na regionální úrovni ve spolupráci s JIC nebylo možné realizovat. Důvodem bylo nenalezení souhlasného postoje všech zúčastněných, nevyjasnění možné spolupráce ze strany některých partnerských univerzit a ve značné míře i obtíže ohledně financování případných poskytovaných služeb ze strany JIC (nutnost soutěžit jako VZ). Nicméně jako zajímavá příležitost pro sdílení a zefektivnění některých TT (a souvisejících) činností (zcela v souladu s memorandem) se ukázala úzká spolupráce na regionální úrovni v rámci projektu CEITEC, kdy došlo k nastavení vzájemných komunikačních toků v oblasti TT a souvisejících činností, dochází ke sdílení informací mezi klíčovými CTT na partnerských univerzitách a již byla potvrzena další úzká spolupráce v nastavování efektivního systému TT s dopadem pro celý region.
	3	Opatření posilující efektivnost transferu výsledků VaV do praxe	U5.2-13 ADZ cíl 10	Nejvýznamnějším výstupem je vytvoření Směrnice MU č. 10/2013 Duševní vlastnictví na Masarykově univerzitě. Směrnice je účinná od 1. 9. 2013, její finální verze byla projednána s tajemníky a dalšími relevantními pracovníky univerzitních HS a RMU. Pokyn k oceňování nehmotného majetku navazující na výše uvedenou směrnici byl vytvořen, projednán za přítomnosti ekonomů, tajemníků a dalších dotčených osob z univerzitních HS a dne 20. 12. 2013 byl vedením MU schválen jako Pokyn MU

			<p>č. 2/2014 Oceňování a evidence duševního vlastnictví na Masarykově univerzitě (ve znění účinném od 1. 1. 2014). Nad rámec byla zpracována a schválena Strategie MU v oblasti přihlašování ochranných známek a udržování jejich ochrany, která vychází jako Metodický pokyn CTT. Dále byl vypracován metodický materiál ke komerční spolupráci na MU.</p>
--	--	--	--

KOMENTÁŘ K ŘEŠENÍ PROJEKTU	
<p>Odchytky od cílů a výstupů projektu a jejich zdůvodnění</p>	<p>K určité odchylce došlo při realizaci výstupu č. 2 – komentář viz pole Dosažené výstupy. Všechny plánované hlavní činnosti projektu byly provedeny a cílů projektu bylo dosaženo.</p>

	SOUHRNNÝ ROZPOČET	Přidělená dotace (tis. Kč)	Čerpání dotace (tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem		
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)		
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)		
1.3	Stavební úpravy		
2.	Běžné finanční prostředky celkem	604	604
	Mzdové náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	135	135
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr		
2.3	Odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu sociálního fondu	91	99,42
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)		
2.5	Služby a náklady nevýrobní	378	369,58
2.6	Cestovní náhrady		
2.7	Stipendia		
1+2	Celkem běžné a kapitálové prostředky	604	604

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU PROJEKTU	
Zdůvodnění čerpání rozpočtu v jednotlivých položkách	Položka rozpočtu a její zdůvodnění
	1.
	2.1 Čerpání ve výši rozpočtu.
	2.2
	2.3 Čerpání navýšeno z důvodu vyšší tvorby sociálního fondu oproti plánu. Položka plánovaně zahrnuje i tvorbu sociálního fondu, jehož přesnou výši nebylo možné stanovit předem, zejména z důvodu ročního zúčtování mezd v OP VaVpl.
	2.5 Čerpání proběhlo v souladu s plánem (věcná náplň), oproti plánu čerpána nižší částka z důvodu kompenzace navýšení potřeby čerpání položky 2.3.
	2.6
	2.7
Změny ve struktuře rozpočtu s ohledem na věcnou náplň projektu	Ve struktuře rozpočtu změny provedeny nebyly. S ohledem na potřebu vyššího čerpání položky 2.3 Odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu sociálního fondu (vyšší tvorba sociálního fondu než předpokládaný výše v rozpočtu) byla zároveň sníženo čerpání položky 2.5 Služby. Jiné změny v čerpání rozpočtu nenastaly.