

HL

<http://>

Project managers:

Dates: 1.1.2013 - 28.5.2013

Complete: 0%

Tasks: 10

People: 0

---


Výstavba obchodního st ediska

---

## Tasks

Jméno	Datum zahájení	Datum ukon ení
výb r a nákup objektu	1.1.13	11.2.13
zpracování projektu	12.2.13	11.3.13
rekonstrukce a vybavení objektu	12.3.13	6.5.13
nákup zboží	7.5.13	27.5.13
obsazení pozice manažera	12.2.13	4.3.13
výb r personálu	12.3.13	1.4.13
školení personálu	2.4.13	15.4.13
výb r sortimentu zboží	12.3.13	25.3.13
uzav ení smluv s dodavateli	26.3.13	29.4.13
reklama	30.4.13	13.5.13

# Gantt v diagram



# Diagram zdroj

		2012					2013																						
Jméno	Výchozí role	tyden 48	tyden 49	tyden 50	tyden 51	tyden 52	tyden 1	tyden 2	tyden 3	tyden 4	tyden 5	tyden 6	tyden 7	tyden 8	tyden 9	tyden 10	tyden 11	tyden 12	tyden 13	tyden 14	tyden 15	tyden 16	tyden 17	tyden 18	tyden 19	tyden 20	tyden 21	tyden 22	tyden 23
		29.12.12	3.12.12	10.12.12	17.12.12	24.12.12	31.12.12	7.1.13	14.1.13	21.1.13	28.1.13	4.2.13	11.2.13	18.2.13	25.2.13	4.3.13	11.3.13	18.3.13	25.3.13	1.4.13	8.4.13	15.4.13	22.4.13	29.4.13	6.5.13	13.5.13	20.5.13	27.5.13	3.6.13