

# PROJEKTOVÝ MANAGEMENT v NNO

## 3 BLOK

---

### **LITERATURA:**

SVOZILOVÁ, Alena. *Projektový management*. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011.

- *Kapitola : Řízení rizik v iniciační fázi projektu* s.87 – 88
- *Kapitola 5: Plánování projektu* s.133 – 172
  - Časový rozpis projektu
  - Obsazení projektu
  - Rozpočet projektu
  - Ostatní části plánu projektu

ŠTEFÁNEK, Radoslav. *Projektové řízení pro začátečníky*. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011

- *Řízení rizik* s.85 - 104
- *Realistické plánování* s.105 – 136
- *Time management aneb jak se neupracovat* s.181 - 192

BARKER, Stephen a Rob COLE. *Projektový management pro praxi*. 1. vyd. Praha: Grada, 2009.

- *3 Řízení rizik a problémů projektu* s.33 - 47
- *5 Řízení rizik a problémů projektu* s.65 - 81

DOLEŽAL, Jan, Jiří KRÁTKÝ a Ondřej CINGL. *5 kroků k úspěšnému projektu :22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty*. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013.

- *4 Registr zainteresovaných stran*
- *5 Tabulka souvislostí*
- *6 WBS*
- *7 Plán řízení projektu*
- *8 Matice odpovědnosti*
- *12 Registr rizik*
- *13 Harmonogram*