
8.2    Plánování požadavků na materiál 

Plánování požadavků na materiál využívá systém MRP (Materiál Requirements 
Planning). Představuje integraci materiálového hospodářství zajištěním časové i kvan-
titativní vazby mezi nákupem a odběrem. Hlavní uplatnění MRP je ve výrobě, a to pře-
devším sériové. Nicméně MRP je relevantní v jiných situacích jak v oblasti výroby, tai 
ve sféře služeb, např. servis počítačů apod. Tam, kde je vhodný přístup MRP, bude ob-
vykle k dispozici rámec, v němž jsou činěna všechna rozhodnutí ve vztahu k rozvrho-
vání činností a zásobám. 

Základní principy MRP 
Plánování materiálových požadavků vychází především z rozvrhování činností a ří-

zení zásob. Je obzvláště užitečné tam, kde je zapotřebí produkovat komponenty, položky 
a subsoučásti, které jsou následně používány při výrobě finálního produktu, anebo v 
nevýrobních organizacích, kde zabezpečení služby zákazníkovi vyžaduje využití ů 
zabezpečení určitých subsystémů. Může být užíváno, když si např. zákazník objedná 
motorové vozidlo od výrobní organizace, která musí nejdříve vyrobit či získat různé 
komponenty, které jsou následně užívány k finálnímu sestavení vozidla pro zákazníka. 

Postup MRP vytváří rozvrh pro všechny komponentní části, pokud je to nutné, pro-
střednictvím požadavků na nákup, a tam, kde je to vhodné, zobrazuje očekávané nedo-
statky ve vztahu k omezení kapacity. Základní procedura MRP systému je znázorněni 
na obrázku 8 - 2 .  Procedura bude probíhat na repetitivní bázi, procedura „exploze a 
rozvrhování bude opakována v pravidelných intervalech, zřejmě ve vztahu k interva-
lům, v nichž je předpovídána poptávka, nebo když budou zapotřebí dodatečné výstupy 
v důsledku změny známé poptávky. Užití tohoto systému zahrnuje zpracování velkého 
množství dat i pro případ relativně malých výstupů. Další podmínkou užití systérm 
MRP je možnost zpracování objednávek a požadavků na dodávky v týdenním cyklu 
Potřeba materiálů závisí na hotovém výrobku či konkrétní skladové položce a je v prů-
běhu výrobního cyklu nesouvislá (nestabilní). 



 

Ztr. 8 - 2    Základní struktura MRP 

Uplatnění tohoto systému bude popsáno ve vztahu k výrobní situaci. Hlavní vstupy 
procesu MRP jsou následující: 

1. Seznam přesných požadavků (dat). Identifikuje komponentní části konečného 
výstupního produktu (kusovník). Na každé úrovni se objevují jiné komponenty, 
materiály či podskupiny, skupiny, takže seznam požadavků nepředstavuje pouze 
celkový počet skupin (podskupin), ale také způsob, jímž tyto skupiny (podsku-
piny) budou skládány ve finální produkt. Je zde také zaznamenána doba mezi 
úrovněmi. Uspořádání je ilustrováno pomocí diagramu na obrázku 8-3. Exis-
tuje několik různých metod strukturování dat seznamu požadavků. Nicméně 
obecně úroveň finálního produktu bude označována jako úroveň 0. Pod touto 
úrovní - na úrovni 1 se nacházejí hlavní skupiny, které společně tvoří finální pro-
dukt. Na úrovni 2 jsou komponenty hlavních skupin nebo podskupin hlavních 
skupin. Postupný přechod přes jednotlivé úrovně vede až ke vstupnímu materiá-
lu či nakoupeným položkám. Každá položka je přidělena pouze jedné úrovni 
a každá položka na každé úrovni má jednoznačné kódování. Různé úrovně anebo 
různé položky mohou korespondovat s různými výrobními a konstrukčními 
schopnostmi. Tam, kde může být komplexní konečný produkt vyroben v různých 
odlišných konfiguracích, z velkého počtu částí či subsoučástí, které mohou být 
skládány různými způsoby, se zpravidla používá seznam požadavků modulární 
povahy. Ten umožňuje, přestože se může vyskytnout velká varieta různých, de-
tailně se lišících produktů, že nebude nutné mít velký počet různých, jedineč- 
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ných struktur seznamů požadavků, ale jen počet, který bude dostatečný k speci-
fikaci těchto modulů na základě složených struktur seznamů požadavků, které 
společně tvoří požadovaný konečný produkt. 

2. Hlavní výrobní rozvrh je založen na známé či predikované poptávce pro speci 
fikované budoucí období. Rozvrh ukazuje, jaké množství a čas každé položky je 
potřeba. Na základě tohoto je vytvořen rozvrh dodávek či požadovaných časů 
pro každý produkt (součástku), který je vyjádřen jak kvantitativně, tak časově. 
Období, na něž je poptávka odhadována, bude záviset na typu produktu a kapa 
citě plánovacích procedur, které jsou organizací používány. Obecně by časové 
období mělo poskytnout dostatek času na zisk materiálu, výrobu všech kompo 
nent, částí a podskupin a smontování konečného produktu. 

3. Počáteční zásoba. Zde jsou zaznamenány dostupné zásoby všech materiálů, 
komponent, subsoučástí, skupin apod., které jsou požadovány pro výrobu koneč 
ného produktu. Obecně tento soubor bude znázorňovat jak celkové, tak volné 
(nezpracovávané) zásoby. Nezpracovávána zásoby jsou v kontextu MRP důleži 
tější, protože cílem je porovnávání požadavků na komponenty nebo části proti 
dostupným zásobám (tj. zásobám mimo ty položky, které jsou již přiděleny vý 
robě dalších produktů) za účelem určení požadavků na nákup a výrobu položek 
pro konkrétní rozvrh dodávek. 

4. Počáteční kapacita. Pokud je procedura MRP užívána pro vytvoření výrobního 
rozvrhu, bude nutné mít dostupné informace o volné kapacitě. Program MRP bude 
alokovat požadavky na výrobní komponenty oproti této kapacitě tak, aby byly do 
stupné vhodné komponenty na každé úrovni seznamu požadavků ve správný čas, za 
účelem zajištění skutečnosti, že finální produkt dostane zákazník ve správný čas. 

Základní postup zahrnuje rozdělení požadavků finálního produktu do podstatných 
požadavků na komponenty a materiály. Tento postup (někdy označován jako „síťov\ 
graf') je prováděn úroveň po úrovni přes seznam požadavků. Hrubé požadavky pro kaž-
dou položku na každé úrovni jsou porovnávány s dostupnými zásobami, takže mohou 
být určeny nadměrné požadavky na části, komponenty či materiály. Tato procedura ur-
čuje, kolik jednotek každé položky se vyžaduje, aby bylo dosaženo daného rozvrhu pro-
dukce, a také, aby byly položky dostupné v době, kdy jsou zapotřebí za účelem respek-
tování času zpracování. Výsledkem této procedury bude rozvrh požadavků na nákup, 
výrobu (tj. rozvrh výrobní činnosti), a pokud to bude vhodné, také rozvrh, který bude 
ukazovat nedostatky, jež budou pramenit z nedostatečné kapacity, nutné k uspokojen: 
výrobních požadavků na komponenty/položky. 

Hlavní výstupy systému MRP jsou tedy následující: 
■ požadavky na nákup, které zahrnují položky, jež mají být objednány, v jakém část 

a v jakém množství, 
■ rozvrhy výrobních činností, které určují, jaké položky mají být vyráběny, v jakém množ 

ství a kdy, 
■ očekávané nedostatky (anebo položky, jež mají být urychleny), 



 

Obr 8 - 3 Struktura seznamu požadavk ů 

Uvedený postup bude prováděn opakovaně. V podstatě jsou dva typy přístupu. Při 
užívání regenerativního přístupu je celý postup MRP, jak bylo popsáno výše, opakován 
preriodicky. Perioda mezi opakováním bude obvykle přizpůsobena periodě mezi 
předpo-věďmi poptávky, které obvykle bývají prováděny pravidelně, např. jednou 
měsíčně. Pří-stup vycházející z regenerativního systému následně užívá zcela novou 
kalkulaci MRP pro každou příležitost, tj. provádí soustavu kalkulací, jako by 
neexistovala žádná předchozí studie MRP. V takových případech se bude v oblastech 
vstupů zásob do systému předpokládat, že všechny současné zásoby jsou volné a že 
žádná dostupná kapacita není přidělena konkrétní činnosti. Takže každé opakování 
MRP bere v potaz celou známou poptávku pro období rozvrhování a na základě 
poptávky, seznamu požadavků, dat o zásobách a kapacity se kalkuluje nový rozvrh. 
Takovýto přístup může být vhodný tam, kde se výstupní rozvrh mění v relativně 
malém rozsahu. Za uvedených okolností nemu-si být objem počítání příliš velký a 
rozdíly mezi rozvrhy vytvořenými na základě úspěš-ýách kalkulací také ne. Další 
výhodou regenerativního přístupu je, že se neopakují či nemíchají chyby ve vztahu k 
datům. 
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Tam, kde dochází k podstatným změnám ve výstupním rozvrhu nebo kde je předpo-
věď charakteristická velkým objemem, anebo se mění detaily seznamu požadavků, napr 
jako výsledek změn konstrukce, může být vhodný přístup síťové změny pro plánování ma-
teriálových požadavků. Je-li používána tato procedura, jsou brány v úvahu pouze změn\ 
hlavního rozvrhu anebo jiných vstupních dat, tak jak to bude nezbytné. Tyto změny jsou 
respektovány, ovlivňují nákupní a výrobní rozvrhy, zásoby, faktory kapacity apod., zatím-
co regenerativní přístup může být užitečný v relativně stabilní situaci. Naopak, v nestabilní 
situaci je vhodné aplikovat přístup síťové změny, který vyžaduje více zpracovávání a ne-
bude obvykle aplikován tam, kde se pracuje s velkými objemy. 

K dalším předpokladům, které je nutné využívat při uplatňování MRP systému, patří 
velikost série a pojistná zásoba. 

 
Štůsek 78-82 


