
1

Project Cycle Management

Ing. Petr Halámek, Ph.D., 10/2013

Obvyklé fáze investičního projektu 
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Projektový cyklus EU 

Základní struktura projektové fiše

1. Shrnutí 
2. Pozadí projektu  
3. Sektorová analýza a definice problému 
4. Definice projektu (programu) 
5. Předpoklady a rizika projektu 
6. Realizace projektu 
7. Kvalitativní faktory
8. Příloha – logický rámec projektu. 


