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STUDIE PROVEDITELNOSTI KCB 2014 

VIZE PROJEKTU
Záměrem projektu Kreativní centrum Brno je vytvořit 

centrum podpory tvůrčích profesí poskytnutím 
soukromých pracovních prostor: inkubátor podpory 
podnikání, studia, i prostory přístupných široké 
veřejnosti: ateliery, knihovna Jiřího Mahena, 
multifunkční sál, dílny, filmová kancelář, kavárna, 
prostory pro činnost neziskových organizací, expozice-
muzeum o paměti místa. 

A PROČ? 
• revitalizace a oživení významného brownfieldu ve 100% 

vlastnictví města,
• podpora podnikání a podnikavosti: saturace potřeb po 

pracovních prostorech a business poradenství,
• aktivizace okolní lokality,
• zapojení tvůrčích lidí do rozvoje města,
• spolupráce se školami, kreativci, firmami, VVcentry = inovačním 

ekosystémem města,
• zachování paměti místa a čtvrti.
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KDY TO BUDE ?

2010 Konference Kreativní Brno, advokacie podpory KKP
2010 Výstavy, prohlídky, divadlo
2013 Stavebně-technický průzkum objektu káznice
2014 Studie proveditelnosti 

2014 Mapování
Kvantitativní a kvalitativní analýza kreativních odvětví v Brně
11 000 subjektů, 20 000 zaměstnaných, 24 mld. obrat/rok
design, architektura, reklama, videohry a hry, film a video, rozhlas, 
televize, literatura a knižní trh, výtvarná umění a trh s uměním, 
řemesla, hudba a hudební průmysl, scénická umění

2015 Řídicí skupina projektu (primátor + náměstci)
2016 sanace objektu+ zpamátnění+ kulturní a vzdělávací akce
2017 arch. soutěž, dotace z OPPIK
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HARMONOGRAM

Od 2010 do současnosti 
• Dočasné oživení objektu kulturními akcemi a prohlídkami
2013 / 2014 
• Tvorba Studie proveditelnosti KCB
2016 
        sanace; kulturně-edukativní akce; proces zpamátnění - komunikace s MK ČR a NPÚ; 

prověření odhadu investičních nákladů: BKOM a ÚT MMB
2017 
• Nastavení předběžného provozu sanovaného objektu pod TIC
• Studie stanovující limity památkové ochrany: KAM, NPÚ, OPP 
• Zadání arch. soutěže KAM
2018
• 3/18 Výsledky arch. soutěže – vítěz KAVA Praha
• 6/18  Výstava soutěžních návrhů v Káznici a Urban centru
• JŘBU, podpis smlouvy na projektování
• Management projektu- správce stavby Brněnské komunikace a.s.
• 1. etapa projektování: revize soutěžního návrhu
• Pronájem Tripitaka, projekt Barvy brněnského Bronxu, Káznice žije + Post Bellum
• Jednání se stakeholdery (potenciálně budoucí nájemci)
2019 / 2021/22
• 2. etapa projektování: DÚR a územní rozhodnutí- podjatost zdržuje proces
• PR a marketing projektu
• 3. etapa projektování: DSP a stavební povolení
• Žádost o dotaci z OPPIK (Služby infrastruktury) skrz ITI
• 4. etapa projektování: PDPS a výběrové řízení na dodavatele 
• Výběr dodavatele a samotná realizace KCB
• URBANIA
Rok ?
• Otevření KREATIVNÍHO CENTRA BRNO

HARMONOGRAM













CO JE NUTNÉ ŘEŠIT

Management KCB (základní možnosti):
• bude založena nová organizace/nebo pověřena stávající organizace 

města, které bude svěřen provoz centra
• bude provedeno výběrové řízení na provozovatele formou veřejné 

zakázky buď dle zákona o veřejných zakázkách nebo formou 
koncesní smlouvy

• bude centrum poskytnuto do nájmu vybranému provozovateli za 
účelem jeho dlouhodobému provozu ke sjednanému účelu.

Aktuální potřeba zamezení chátrání objektu - nutná údržba
Zasklení rozbitých oken v objektu, uzavření oken v krovu, oprava 
rozbitých střešních tašek, odkopání od zdi - zamezení rozpínání 
vlhkosti

PR projektu
• Jasná komunikace k veřejnosti, že město za projektem stojí včetně 

představení základní podoby 
        (po získání pravomocného územního rozhodnutí)
• Krizová komunikace – v rámci jednotlivých řízení a v rámci aktivní 

komunikace s veřejností (viz dlouhodobé napadání projekčních 
prací ze strany pana Pavla Palečka) 

Provozovatel muzea 
          Moravské zemské muzeum, Muzeum města Brna atd

Financování
OPPIK MPO, přeshraniční spolupráce, MK ČR

      





PLÁN PODPORY KREATIVNÍCH ODVĚTVÍ

KREATIVNÍ BRNO

• Podpora talentů, podpora podnikavosti
• Spolupráce s kreativci, firmami, školami (inovačním ekosystémem)
• „Bádání“ na Kreativním centru Brno rozeběhlo v JMK podporu KKO

• Kreativní centrum Brno jako hlavní infrastrukturní projekt podpory 
KKO

• Kreativní Brno: webová a FB platforma
• Kreativní vouchery Brno + Galerie kreativců- 6. ročník
• Filmová kancelář Brno + filmový fond (město+ JMK)
• Pilot Kreativní hub KUMST na Údolní 19, s JIC, JMK a VUT
• Brno Design Days
• Národní cena za studentský design- s DesignCabinetem
• Bienále grafického designu 2018, retail stezky s MG v Brně, Výlohy 

jako Brno!
• Halabala- studentská přehlídka s MENDELU
• Fashion Week v Bruselu, Miláně, Vídni...účast JMK návrhářů
• Retail vouchery- pilot (boj s vizuálním smogem podpora podnikání
• Game Access- vznik asociace JMK herního průmyslu + herní expa v 

ČR  a zahraničí
• Nový dotační model-transparentní a efektivní zadávání „kreativních 

zakázek“
• Festival BRNO CREATIVE DAYS- konec října na BVV- spojuje Prototyp, 

Maker Fair, Game Access
•









TEREZA CHRÁSTOVÁ/SARAH 
SZÖKEOVÁ
chrastov@seznam.cz/
szokeova.sarah@brno.cz

Specialistka podpory kreativních odvětví
Oddělení strategické spolupráce a rozvoje MMB
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