
Špecifikácia projektu

Co se bude dělat?

Jednoduchá správa financií:
Evidencia faktúr(vydaných, prijatých), uhrádzanie faktúr, ďalej evidencia príjmov, výdajov 
(niečo ako peňažný denník) a ďalšie veci čo k tomu patria, prehľad pohľadávok, záväzkov 
a pod. Systém bude  tiež generovať nejaké výstupy. V podstate niečo ako jednoduché 
účtovníctvo na Slovensku.

Use case diagram



Popisy prípadov užitia:

LogInSystem

Účastník sa autentizuje do systému zadaním prihlasovacích údajov.

LogOutSystem

Účastník sa odhlási zo systému.

ChooseSeason

Pri vstupe do finančnej časti systému si  účastník vyberie obdobie (rok), pre ktoré chce 
spravovať finančné záležitosti.

ControlAddressBook

Účastník eviduje svojich dodávateľov a zákazníkov.  Môže vytvárať  nové, upravovať,  či 
mazať adresy týchto firiem. 

ControlIssuedInvoices

Účastník zaznamenáva  svoje  vydané  faktúry.  Je  schopný  vystaviť  si  novú  faktúru, 
následne ju vytlačiť, uhradiť alebo upraviť, či zmazať.

ControlAcceptedInvoices

Účastník zaznamenáva svoje prijaté faktúry. Je schopný pridať novú faktúru, následne ju 
uhradiť alebo upraviť, či zmazať.

ControlDayBook

Účastník tento prípad používa pre vedenie peňažného denníka – zaznamenávanie príjmov 
a výdajov firmy, prípadné mazanie alebo upravovanie jednotlivých záznamov.



Jakým postupem se to udělá? 

 1. Špecifikácia požiadaviek pomocou UML
 1.1. use case diagram
 1.2. popisy jednotlivých prípadov užitia
 1.3. sekvenčné diagramy pre dôležité prípady

 2. Zachytenie problémovej domény
 2.1. analytický diagram tried
 2.2. návrhový diagram tried
 2.3. úprava sekvenčných diagramov

 3. Popis reprezentácie dát v DB
 3.1. dátový model

 4. Implementácia
 4.1. aplikačnej logiky
 4.2. prepojenie s DB
 4.3. GUI

 5. Testovanie
 5.1. priebežné voči špecifikácii 
 5.2. užívateľské

 6. Tvorba užívateľskej príručky

Počas celého vývoja bola priebežne každá fáza dokumentovaná.

S kým se co udělá - rozdělení rolí ve skupině. 

Juraj Smolinský
• Analýza a návrh

• dátový model
• GUI

Jaroslav Smolinský
• Analýza a návrh

• use case diagram atď.
• sekvenčné diagramy
• diagram tried

• Aplikačná logika



Kdy se co udělá - termíny. 

 1. Špecifikácia požiadaviek pomocou UML (15.3.2010)
 1.1. use case diagram
 1.2. popisy jednotlivých prípadov užitia
 1.3. sekvenčné diagramy pre dôležité prípady

 2. Zachytenie problémovej domény (22.3.2010)
 2.1. analytický diagram tried
 2.2. návrhový diagram tried
 2.3. úprava sekvenčných diagramov

 3. Popis reprezentácie dát v DB (29.3.2010)
 3.1. dátový model

 4. Implementácia (30.4. 2010)
 4.1. aplikačnej logiky
 4.2. prepojenie s DB
 4.3. GUI

 5. Testovanie (máj 2010)
 5.1. priebežné voči špecifikácii 
 5.2. užívateľské

 6. Tvorba užívateľskej príručky (21.5.2010)

Počas celého vývoja bola priebežne každá fáza dokumentovaná. (21.5.2010)

Za kolik - (jen čas, ne peníze). 
 1. Špecifikácia požiadaviek pomocou UML (14 dní)

 1.1. use case diagram
 1.2. popisy jednotlivých prípadov užitia
 1.3. sekvenčné diagramy pre dôležité prípady

 2. Zachytenie problémovej domény (14 dní)
 2.1. analytický diagram tried
 2.2. návrhový diagram tried
 2.3. úprava sekvenčných diagramov

 3. Popis reprezentácie dát v DB (7 dní)
 3.1. dátový model

 4. Implementácia (21 dní)
 4.1. aplikačnej logiky
 4.2. prepojenie s DB
 4.3. GUI

 5. Testovanie
 5.1. priebežné voči špecifikácii (50 dní)
 5.2. užívateľské (14-21 dní)

 6. Tvorba užívateľskej príručky (10 dní)

Počas celého vývoja bola priebežne každá fáza dokumentovaná. (50 dní)


