Kauza
Plamen

po dalsim
roce

byl jiz v prvni poloviné lonského roku vy-
cerpan, avsak plamen z nich nevysel nijak
pozitivné. ,,Jednoznacné nevyhovujici byl pro
nés kanon zejména ve zkousce spolehlivosti,
kde nedosahoval pozadovanych a deklarova-
nych parametri,” fika Josef Neuman, zastupce
reditele projektu L-159 z Narodniho Gradu pro
vyzbrojovani. Na zaklad€ jednéni kolegia minis-
tra obrany (kterého se zcastnil i A report) bylo
rozhodnuto poskytnout pomoc vyrobci plame-
ne firmé ZVl a.s. Vsetin tak, aby byl schopen tu-
to zkousku zopakovat a problémy odstranit.
»Firma tehdy prohlasovala, ze pficiny zavad
jsou ji zndmé a Ze na jejich odstranéni ji budou
stadit tfi mésice. Vzhledem k finanénim problé-
mdm spolecnosti se ale ani tento termin nepo-
darilo dodrzet a letové zkousky k ovéreni
prijatych opatfeni byly zahajeny az v zafi
2002, vysvétluje Josef Neuman. Podle jeho
slov navic ani tyto zkousky neprobihaly nijak
uspokojivé.

Pﬁvodné planovany rozsah vsech zkousek

- Aeportﬂ

Pred vice neZ rokem jsme se zabyvali problémem leteckého kanonu
Plamen, jehoZ vyvoj a zkousky se tehdy znacné prodluiovaly. Za tu
dobu ale doslo jak na strané vyrobce tak i resortu obrany k radé
zmén, a tak nebude jisté na skodu si nékteré alespon ve strucnosti pFi-

pomenout.

I kdyz byly mozna poruchy odstranény, obje-
vily se zcela nové zavady, které plamen opét
tykaly zejména vodivé cesty k tderniku a k na-
bojnici, nebot kanon ma elektrické odpalovani
naboja. Piepracovat se musel také snimac polo-
hy kanonu, ktery byl v prvni fazi prilis citlivy na
urcité kombinace razu a teplot. Poslednim vaz-
néjsim problémem pak bylo vyladéni vedeni na-
bojovych pési z kontejneru do kanonu. Kromé
toho se objevila i fada ,,podruznych® nedostat-
ka jako napfiklad praskani ,vyhozi“ prazdnych
nabojnic. Pfi novych zkouskach se pak naboje
zacaly necekané zasekavat, ¢imz prerusily chod
ve vadné munici, ale nakonec se ukazalo, Ze vy-
robce u nékterych casti zménil jak tvrdost tak
i tloustku materialu, coz pak vedlo k tomu, Ze
prazdna nabojnice se misto toho, aby vypadla,
vracela zpét a znemoznila tak dalsi stelbu,” do-
pliuje Josef Neuman. Proces vyladéni téchto
novych zévad pak trval az do konce lofiského ro-
ku. Nutno jesté poznamenat, ze vyrobce jiz v tu-
to dobu nemél Zadnou vlastni munici, takze si ji
musel pronajmout z armadnich sklada.

Pocatkem letosniho roku byly zahajeny pii-
pravy k opakované zkousce spolehlivosti funkce
kanonu, ktera zacala 17. Gnora. Bohuzel pfi tie-
tim letu doslo ke katastrofé letounu L-159 ve
VVP Jince, ¢imz se cely proces znovu znacné
zkomplikoval, nebot byly zniéeny tfi komplety

kanonu Plamen a dva méfici kontejnery. | pres
urcité dohady o tom, kdo za situaci muze, roz-
hodla se firma ZVI nakonec nové kontejnery vy-
robit na své naklady. To se podafilo letos
v srpnu, a tak jsou k dispozici opét ¢tyii komple-
ty. Bylo ale rozhodnuto nevyrabét novou méfici
aparaturu, ktera svou roli sehrala hlavné v po-
Catcich vyvoje, avsak vzhledem ke svym moz-
nostem by jiZ v soucasném stadiu pfilis
informaci nepfinesla. ,,Pokud vyrobce deklaru-
je, ze jde o posledni zkousku, kdy jedinym pro-
blémem je spolehlivost, tak v podstaté jako
armada nepotiebujeme nic méfit,” Fika Josef
Neuman

V soucasné dobé se po mnoha tvahéch a jed-
nanich ve zkouskach pokracuje. Pét zkusebnich
letd v ramci dopliikovych zkousek bylo provede-
no v srpnu a jejich vysledky byly uspokojivé. Po
urcitych tahanicich byl nakonec podepsan i do-
datek o opakované zkousce spolehlivosti, ktera
byla zahajena 28. srpna letosniho roku. V dobé
uzavérky tohoto Cisla zkousky jesté probihaly,
a tak nezname jejich vysledek. Nicméné doufej-
me, Ze at uz bude jakykoliv, nésledn opatieni
a kroky resortu obrany tomu budou odpovidat,
stejné tak jako by mély odpovidat celému pri-
béhu vyvoje tohoto zbrarového systému.
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