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Původně plánovaný rozsah všech zkoušek
byl již v první polovině loňského roku vy-
čerpán, avšak plamen z nich nevyšel nijak

pozitivně. „Jednoznačně nevyhovující byl pro
nás kanon zejména ve zkoušce spolehlivosti,
kde nedosahoval požadovaných a deklarova-
ných parametrů,“ říká Josef Neuman, zástupce
ředitele projektu L-159 z Národního úřadu pro
vyzbrojování. Na základě jednání kolegia minis-
tra obrany (kterého se zúčastnil i A report) bylo
rozhodnuto poskytnout pomoc výrobci plame-
ne firmě ZVI a.s. Vsetín tak, aby byl schopen tu-
to zkoušku zopakovat a problémy odstranit.
„Firma tehdy prohlašovala, že příčiny závad
jsou jí známé a že na jejich odstranění jí budou
stačit tři měsíce. Vzhledem k finančním problé-
mům společnosti se ale ani tento termín nepo-
dařilo dodržet a letové zkoušky k ověření
přijatých opatření byly zahájeny až v září
2002,“ vysvětluje Josef Neuman. Podle jeho
slov navíc ani tyto zkoušky neprobíhaly nijak
uspokojivě.

I když byly možná poruchy odstraněny, obje-
vily se zcela nové závady, které plamen opět
pravidelně postihovaly. Dřívější poruchy se do-
týkaly zejména vodivé cesty k úderníku a k ná-
bojnici, neboť kanon má elektrické odpalování
nábojů. Přepracovat se musel také snímač polo-
hy kanonu, který byl v první fázi příliš citlivý na
určité kombinace rázu a teplot. Posledním váž-
nějším problémem pak bylo vyladění vedení ná-
bojových pásů z kontejneru do kanonu. Kromě
toho se objevila i řada „podružných“ nedostat-
ků jako například praskání „výhozů“ prázdných
nábojnic. Při nových zkouškách se pak náboje
začaly nečekaně zasekávat, čímž přerušily chod
celého kanonu. „Původně jsme hledali příčinu
ve vadné munici, ale nakonec se ukázalo, že vý-
robce u některých částí změnil jak tvrdost tak
i tloušťku materiálu, což pak vedlo k tomu, že
prázdná nábojnice se místo toho, aby vypadla,
vracela zpět a znemožnila tak další střelbu,“ do-
plňuje Josef Neuman. Proces vyladění těchto
nových závad pak trval až do konce loňského ro-
ku. Nutno ještě poznamenat, že výrobce již v tu-
to dobu neměl žádnou vlastní munici, takže si ji
musel pronajmout z armádních skladů.

Počátkem letošního roku byly zahájeny pří-
pravy k opakované zkoušce spolehlivosti funkce
kanonu, která začala 17. února. Bohužel při tře-
tím letu došlo ke katastrofě letounu L-159 ve
VVP Jince, čímž se celý proces znovu značně
zkomplikoval, neboť byly zničeny tři komplety

kanonu Plamen a dva měřicí kontejnery. I přes
určité dohady o tom, kdo za situaci může, roz-
hodla se firma ZVI nakonec nové kontejnery vy-
robit na své náklady. To se podařilo letos
v srpnu, a tak jsou k dispozici opět čtyři komple-
ty. Bylo ale rozhodnuto nevyrábět novou měřicí
aparaturu, která svou roli sehrála hlavně v po-
čátcích vývoje, avšak vzhledem ke svým mož-
nostem by již v současném stadiu příliš
informací nepřinesla. „Pokud výrobce deklaru-
je, že jde o poslední zkoušku, kdy jediným pro-
blémem je spolehlivost, tak v podstatě jako
armáda nepotřebujeme nic měřit,“ říká Josef
Neuman

V současné době se po mnoha úvahách a jed-
náních ve zkouškách pokračuje. Pět zkušebních
letů v rámci doplňkových zkoušek bylo provede-
no v srpnu a jejich výsledky byly uspokojivé. Po
určitých tahanicích byl nakonec podepsán i do-
datek o opakované zkoušce spolehlivosti, která
byla zahájena 28. srpna letošního roku. V době
uzávěrky tohoto čísla zkoušky ještě probíhaly,
a tak neznáme jejich výsledek. Nicméně doufej-
me, že ať už bude jakýkoliv, následná opatření
a kroky resortu obrany tomu budou odpovídat,
stejně tak jako by měly odpovídat celému prů-
běhu vývoje tohoto zbraňového systému.
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Před více než rokem jsme se zabývali problémem leteckého kanonu
Plamen, jehož vývoj a zkoušky se tehdy značně prodlužovaly. Za tu
dobu ale došlo jak na straně výrobce tak i resortu obrany k řadě
změn, a tak nebude jistě na škodu si některé alespoň ve stručnosti při-
pomenout.


