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MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





Monitorovací zpráva 
o realizaci projektu

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost


1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě 
	Registrační číslo projektu
	CZ.1.07/2.2.00/07.3333

	Název projektu
	Rozvoj kompetencí studentů MU v oblasti managementu kvality a IT

	Číslo prioritní osy 
	7.2

	Celková výše finanční podpory [Kč]
	10 232 596,70

	Částka ESF [Kč]
	8 697 707,19

	Křížové financování [Kč]
	0

	Datum zahájení realizace projektu
	1.6.2009

	Datum ukončení realizace projektu
	31.5.2012

	Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)
	09/099/2009

	Monitorovací zpráva

	Pořadové číslo zprávy
	01

	Monitorované období
	Začátek
	10/06/2006
	Konec
	31/08/2009

	Typ zprávy
	Průběžná  
	 FORMCHECKBOX 

	Závěrečná
	 FORMCHECKBOX 


	
	Mimořádná
	 FORMCHECKBOX 

	

	Žádost o platbu
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Datum vypracování zprávy
	24/09/2009


2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy
	Příjemce
	Masarykova univerzita

	IČ/DIČ
	00216224/CZ00216224

	Statutární zástupce 

(jméno a příjmení, funkce)
	prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. 

	Zhotovitel MZ

	Jméno a příjmení zhotovitele zprávy
	Ing.Ladislav Vomáčka

	Telefonní číslo/Fax
	549 49 4220

	E-mail
	vomacka@rect.muni.cz


A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. Realizované klíčové aktivity
	Číslo klíčové aktivity
	01/2009

	Název klíčové aktivity
	Příprava školení a materiálů – tvorba týmu

	Období realizace klíčové aktivity
	06-08/2009

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	V rámci této klíčové aktivity proběhla příprava a tvorba materiálů k jednotlivým kurzům. Výsledkem je nastavení procesních schémat a pravidel komunikace, dále definice a popisy činností týmu. 

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	V souladu s touto přípravou proběhla řada interních jednání, na kterých se projednávalo základní nastavení projektu, pravidla komunikace, finanční řízení projektu, definice podkladů nutných k výběrovému řízení a postup v rámci výběrového řízení, příprava formulářů, nastavení komunikace s partnerem atd.

	Problémy při realizaci projektu

	V rámci této klíčové aktivity jsme nebyli schopni zorganizovat výběrové řízení na lektory v termínu z důvodu nejasnosti pravidel výběrového řízení. Nebylo jednoznačně stanoveno, zda se má jednat o individuální VŘ či v rámci MU. 



	Číslo klíčové aktivity
	02/2009

	Název klíčové aktivity
	Audit systémů zajišťování kvality

	Období realizace klíčové aktivity
	

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	     

	Problémy při realizaci projektu

	


	Číslo klíčové aktivity
	03/2009

	Název klíčové aktivity
	Školení systému a zajištění kvality

	Období realizace klíčové aktivity
	

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	     

	Problémy při realizaci projektu

	


	Číslo klíčové aktivity
	04/2009

	Název klíčové aktivity
	Tvorba a inovace studijních materiálů 

	Období realizace klíčové aktivity
	08/2009

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Klíčová aktivita sleduje práci na přípravě studijních materiálů.
Jedná se konkrétně o:

1) Management kvality

2) Kompetence IT pro studenty 1.ročníku

3) Příručka k základním normám

Byly zahájeny práce na výše uvedených publikacích, které budou vydány jak v tištěné tak elektronické podobě. 



	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	     

	Problémy při realizaci projektu

	

	


4. Další informace o realizaci projektu 

	V rámci realizace projektu dochází k přípravě školících materiálů, dokumentace, dále ke stanovování základních pravidel řízení a managementu.

Náklady na řízení projektu tvoří prozatím pouze mzdy realizačního týmu, dále byly čerpány náklady na nákup odborné literatury.

Složení týmu projektu:

Ing. Ladislav Vomáčka – hlavní manažer projektu

Ing. Petr Kroupa /DREAM, spol. s r.o./ - manažer projektu

Mgr. Vlasta Čejková – finanční manažer projektu

Světlana Marková – asistentka projektu

Miroslava Krylová  /DREAM, spol. s r.o./ - finanční manažer projektu

RNDr. Pavel Mathias –školitel

Mgr. Libor Klíma – školitel

Klára Koudelková – školitel 

RNDr. Ing. Oto Hrdlička, Ph,D – školitel

Ing. Martin Rutka  /DREAM, spol. s r.o./ - školitel

Ing. Jakub Veškrna  /DREAM, spol. s r.o./ - školitel

Ing. Broněk Vízner  /DREAM, spol. s r.o./ - školitel




5. Plánované klíčové aktivity projektu

	Číslo klíčové aktivity
	02

	Název klíčové aktivity
	Audit systému a zajištění kvality 

	Období realizace klíčové aktivity
	11/2009 - 1/2010

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Příprava a tvorba materiálů k jednotlivým kurzům, definice podkladů nutných k výběrovému řízení a postup v rámci výběrového řízení, příprava veškerých formulářů a jejich předání partnerovi, příprava šablon jednotlivých dokumentů. 



	Číslo klíčové aktivity
	04

	Název klíčové aktivity
	Tvorba a inovace studijních materiálů

	Období realizace klíčové aktivity
	8/2009 -12/2010

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Budou vytvořeny další materiály, které budou sloužit jako podpora pro výuku v rámci klíčových aktivit projektu.




6. Publicita projektu
	Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

	V prvních měsících projektu jsme se v rámci publicity zaměřili na tvorbu vizuální identity projektu, tzn. Jednotného vizuálního stylu. Byly zpracovány následující dokumenty
- logo a jeho varianty

- návrhy hlavičkových papírů, ppt. prezentace

- samolepky

Byly zakoupeny vlajky stolní (EU a ČR) a dále byl vytvořen banner, který obsahuje veškeré informace o projektu a sleduje povinnou publicitu dle Příručky pro příjemce OP VK. 

Dále byl zveřejněn web projektu „Rozvoj kompetencí studentů MU v oblasti managementu kvality a IT“ na  http://is.muni.cz/elporatl/opvk333/index.pl.

Informace o projektu je dále uvedena webu fakulty a Odboru projektové podpory RMU – sekce Projekty.

Řešitel projektu Ing. Ladislav Vomáčka představil projekt tajemníkům fakult na setkání tajemníků dne xxx a hlavní kontaktní osoba informovala oficiálním emailem vedení fakult MU o řešeném projektu. 


7. Zadávací  řízení
	ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Popis vyhlášených ZŘ 

	Výběrové řízení 01/2009
Název zakázky: Nákup výpočetní techniky, upgrade počítačového vybavení.

Zakázka byla vyhlášena 17.8.2009, předmětem zakázky je dodávka výpočetní techniky, jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Předpokládaná hodnota zakázky – 365 500 Kč bez DPH (434 945 Kč s DPH).

Základním hodnotícím kritériem – nejnižší průměrná nabídková cena bez DPH. Dle pravidel bylo osloveno 5 dodavatelů, podklady k vyhlášenému výběrovému řízení jsou přílohou č. 20 MZ. 



	Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Popis uzavřených ZŘ

	Zadávací řízení bylo uzavřeno. Mezi nabídkami byla řádnou hodnotící komisí vybrána firma PLUS MINUS, s.r.o, jejíž nabídková cena byla mezi ostatními uchazeči nejnižší.

 

	Poznámky

	     


Podrobný přehled uzavřených zadávacích řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy. 

8. Veřejná podpora
	Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci 
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Typ veřejné podpory 
	     

	Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci 
	v Kč
	     

	
	v EUR
	     

	Poskytování veřejné podpory dalším subjektům
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Počet čerpaných veřejných podpor
	     

	Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům

	     


Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy.

9. Kontrola na místě
	Kontrola provedená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu 
	     

	Číslo kontroly 
	     

	Datum kontroly
	     

	Nápravná opatření splněna                              
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 

	Částečně 
	 FORMCHECKBOX 

	Nebyla uložena
	 FORMCHECKBOX 


	Lhůta ke splnění nápravných opatření
	
Datum

	Poznámky

	     


10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu
	Podstatné změny v monitorovaném období

	


	Nepodstatné změny

	Formální změny v monitorovaném období
	Věcné změny v monitorovaném období

	     
	1/ Změna harmonogramu klíčové aktivity 04 – Tvorba a inovace studijních materiálů
Původní harmonogram:: 08-12/2009

Změna: 09/2009-1/2010
Z důvodu pozdějšího zahájení projektu.


	Změny rozpočtu v monitorovaném období

	     


Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy. 

11. Monitorovací indikátory
	Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

	     


Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v excelu nebo sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.
B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7.
12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů
	Pořadové číslo Žádosti o platbu
	01

	a.      
	Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč]
	10 232 596,70

	a1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	b.
	Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]
	277 647,33

	b1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	c.
	Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč]
	277 647,33

	c1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] 

(řádek b. + řádek c.)
	277 647,33

	d1.
	Z toho křížové financování [Kč]
(řádek b1. + řádek c1.)
	0

	e.
	Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] 

(řádek a. – řádek d.)
	9 954 949,37

	e1.
	Z toho křížové financování [Kč]
(řádek a1. – řádek d1.)
	0

	f.
	Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč] 

(řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 15)
	274 348,25

	f1.
	Z toho křížové financování [Kč]
(řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 15)
	0

	Poznámky

	     


13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů
	a.
	Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč]
	 0    

	a1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	 0    

	b.
	Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]
	 0    

	b1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	 0    

	c.
	Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]
	 0    

	c1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	 0    

	d.
	Součet  prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)
	 0    

	d1.
	Z toho křížové financování [Kč]
(ř. b1. + řádek c1.)
	 0    

	e.
	Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.)
	 0    

	e1.
	Z toho křížové financování [Kč]
(řádek a1. – řádek d1.)
	 0    

	Poznámky

	     


14. Příjmy projektu
	a.
	Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]
	3 299,08

	b.
	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]
	3 299,08 

	c.
	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]
	274 348,25

	c1.
	Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]
	3 299,08 

	Specifikujte zdroj příjmů projektu 

	Úroky na účtu

	Poznámky

	     

	


15. Odhad následující žádosti o platbu
	Termín
	31.3.2009

	Částka [Kč]
	1 000 000 Kč

	Poznámky

	Částka bude využita na mzdové náklady + související odvody zdravotního a soc.pojištění, cestovné, náklady na zjištění kurzů, náklady na místní kancelář a služby.


C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;
3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;

6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a  na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;


(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce  nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;

9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;
13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;
14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);
15. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

	Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby
	Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D, LL.M

	Funkce v organizaci
	Rektor MU

	Místo a datum
	Brno, 23.9.2009

	Podpis a razítko


	                         ……………………………….

	Poznámky

	     


*)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1.   Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

D. PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Ve sloupci „Ano“ uveďte „X“ u příloh, které jsou k Monitorovací zprávě přiloženy, a ve sloupci „Ne“ u příloh, které nejsou k Monitorovací zprávě přiloženy.

	Přílohy


	Přiloženo

	
	Ano
	Ne

	č. 1
	Monitorovací indikátory (tabulka v excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 2
	Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: 

· text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy,

· zápis (protokol)  o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami,

· smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní,

· text oznámení o výsledku zahájení zadávacího řízení
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 3A
	Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek (soubor v excelu, kumulatavivně od začátku realizace projektu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 3B
	Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v excelu, kumulatavině od začátku realizace projektu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 4
	Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 5
	Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 6
	Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 7
	Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 8
	Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 9
	Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 10
	Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 11
	Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 12
	Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 13
	Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – administrativní a odborní zaměstnanci)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 14
	Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – tuzemské a zahraniční)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 15
	Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 16
	Požadavek na strukturu zaslané platby
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 17
	Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 18
	Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	č. 19
	Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



� V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.
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