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Abstrakt 
Příspěvek se zabývá změnami smluv uzavřenými na základě zadávacích řízení podle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ačkoliv tyto smlouvy byly uzavřeny na základě 

specifických zadávacích postupů, jedná se o soukromoprávní smlouvy, které spadají do 

režimu občanského nebo obchodního zákoníku. Při změnách těchto smluv je však třeba vzít 

v úvahu skutečnost, že byly uzavřeny podle zákona o veřejných zakázkách, a proto tyto 

změny nesmí být se zákonem o veřejných zakázkách v rozporu či jej obcházet. V příspěvku 

jsou rozebrány změny smluvních stran, změny v předmětu a obsahu smluv a rozsah 

a podmínky, za nichž jsou přípustné. 
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Abstract 
The paper deals with the alteration of contracts concluded in award procedures according to 

the Czech Public Contracts Act. Although these contracts have been made in specific public 

procurement procedures they are standard civil contracts governed by Civil Code or 

Commercial Code. However, when these contracts are amended or altered it has to be taken 

into consideration that they have been concluded in compliance with the Public Contracts Act. 

Therefore, these amendments or alterations shall not contradict or circumvent the Act. The 

paper examines alterations both in contracting parties and subject-matter of contracts and 

extend and conditions under which they are admissible. 
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1 Úvod 

 

Předmětem tohoto příspěvku je otázka změn smluv, které byly uzavřeny na základě 

zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZVZ“).1 

 

Právní úprava zadávání veřejných zakázek reguluje pro stanovené subjekty (zadavatele) 

kontraktační proces odchylným způsobem od obecné úpravy občanského či obchodního 

zákoníku. Tento postup, který z velké části vychází z práva Evropských společenství2, se 

vyznačuje mnohem větší regulovaností a ve značné míře omezuje smluvní volnost zadavatele 

ve vztahu k výběru druhé smluvní strany, a to s ohledem na snahu o zajištění hospodářské 

soutěže a efektivní vynakládání veřejných prostředků. 

 

Na rozdíl od detailně propracované právní úpravy vlastního kontraktačního procesu 

(zadávacího řízení) je, poněkud paradoxně, stranou zájmu právní regulace otázka vlastních 

smluv, na jejichž základě jsou veřejné zakázky plněny. Smlouvy uzavřené na základě ZVZ 

jsou však standardními soukromoprávními smlouvami, které tak podléhají pouze obecnému 

režimu obchodního, případně občanského zákoníku. V případě jejich změn však je třeba vzít 

v úvahu, že byly uzavřeny na základě zadávacího řízení a nesmí proto být se ZVZ v rozporu 

či jej obcházet. Cílem tohoto příspěvku je proto prozkoumat, jakému režimu tyto smlouvy za 

stávající právní úpravy podléhají3 a v jaké míře a za jakých podmínek jsou jejich změny 

možné a přípustné. Jedná tedy se v podstatě o nalezení vztahu mezi ZVZ na straně jedné 

a obecnými právními předpisy na straně druhé. 

 

Změny smluv můžeme rozdělit pro účely jejich zkoumání na dvě základní kategorie, a to: 

• změny v subjektech (smluvních stranách) a 

• změny v předmětu a obsahu. 

                                                 
1 Závěry příspěvku se stejnou měrou vztahují i na smlouvy uzavřené podle předchozího zákona č. 40/2004 Sb., 
o veřejných zakázkách, a na koncesní smlouvy uzavřené na základě zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních 
smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění zákona č. 30/2008 Sb. 
2
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31.března 2004, o koordinaci postupů při 
zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, ve znění pozdějších předpisů, a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31.března 2004, o koordinaci postupů při zadávání zakázek 
subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, ve znění 
pozdějších předpisů. 
3 Jde v podstatě o nalezení střední cesty mezi dvěma extrémy, tj. smlouvy uzavřené podle ZVZ nelze měnit 
vůbec na straně jedné a smlouvy, jakožto soukromoprávní smlouvy, lze měnit bez omezení na straně druhé. 



Příspěvek proto zachovává toto rozdělení s tím, že obě kategorie změn jsou rozebrány nejen 

ve vztahu k ZVZ a občanskému a obchodnímu zákoníku, nýbrž také s přihlédnutím k aktuální 

judikatuře Evropského soudního dvora (dále jen „ESD“) a k osnově nového občanského 

zákoníku4. 

 

2 Změny v subjektech (změna v osobě zadavatele a dodavatele) 

 

Občanský zákoník ani ZVZ (resp. evropské zadávací směrnice) cesi smlouvy, tj. situaci, ve 

které dochází ke změně subjektu celého závazkového vztahu, výslovně neupravuje. Občanský 

zákoník upravuje pouze změnu jednotlivých závazkových vztahů, jako změnu v osobě 

věřitele (postoupení pohledávky) nebo dlužníka (převzetí či přistoupení k dluhu), ve svých 

§ 524 až 543. V praxi je však tato operace chápána zřejmě jako poměrně běžná, ačkoliv se lze 

setkat i s názory, které tuto možnost vylučují.5 Změna v subjektu smlouvy uzavřené na 

základě ZVZ, jako synallagmatické smlouvy, však přesahuje pouhou kombinaci vzájemných 

pohledávek na poskytnutí plnění (dodávek, služeb či stavebních prací) a na poskytnutí úplaty 

za tato plnění a jím odpovídající dluhy. Ze smlouvy zejména vzniká celá řada dalších 

(akcesorických) závazků, přičemž nelze vyloučit, že některé z nich nelze v souladu s § 525 

odst. 1 OZ postoupit. Cese smlouvy je však upravena v právních řádech některých zemí 

(italský, portugalský a holandský občanský zákoník), jiné ji uznávají i bez existence výslovné 

právní úpravy.6 S postoupením smlouvy výslovně počítá v § 1620 a násl. i osnova nového 

českého občanského zákoníku. 

 

Předmětem tohoto příspěvku však není obecný teoretický rozbor možnosti cese smlouvy, 

nýbrž specifické posouzení této možnosti s ohledem na smlouvy uzavřené na základě 

zadávacího řízení podle ZVZ. Rozbor proto vychází ze zjednodušujícího pohledu na věc, tj. 

smlouvy jako kombinace pohledávky zadavatele na poskytnutí plnění (dodávky, služby, 

stavební práce) a jí odpovídajícího dluhu dodavatele poskytnout tohoto plnění a zároveň 

pohledávky dodavatele na zaplacení úplaty a jí odpovídající povinnosti (dluhu) zadavatele 

tuto úplatu uhradit. Změna smluvních stran je pak zjednodušeně posuzována z pohledu 

kombinace cese a intercese a jejich možného rozporu se ZVZ. 

 

                                                 
4 Osnova nového občanského zákoníku ve znění z prosince 2007 (http://www.justice.cz). 
5 Viz např. Grulich, T.: K otázce přípustnosti tzv. cese smlouvy. Právní rozhledy, 2008, č. 6, s. 210. 
6 Pelikánová, I.: Aktuální otázky obligačního práva a jeho kodifikace v evropském i českém kontextu. Právní 
rozhledy, 2007, č. 18, s. 666. 



2.1 Změna v osobě zadavatele 

 

Cílem změny v osobě zadavatele je dosáhnout stavu, kdy příjemcem plnění z veřejné zakázky 

bude subjekt odlišný od subjektu, který toto plnění původně zadal7. Změna v osobě zadavatele 

je primárně (z hlediska účelu smlouvy uzavřené na základě ZVZ) postoupením pohledávky na 

poskytnutí plnění mezi původním a novým zadavatelem podle § 524 odst. 1 OZ, kterému 

dochází dohodou mezi původním a novým zadavatelem. Podle § 526 odst. 1 OZ je postupitel 

povinen postoupení pohledávky bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli, jinak se dlužník 

sprostí závazku plněním postupiteli (neprokáže-li mu postupník postoupení pohledávky). 

 

Zároveň se jedná o převzetí dluhu (závazku poskytnout úplatu) novým zadavatelem podle 

§ 531 odst. 1 OZ), ke kterému dochází dohodou mezi původním a novým zadavatelem za 

předpokladu, že k převzetí dá věřitel (tj. dodavatel) souhlas. 

 

Z hlediska ZVZ je třeba zejména posoudit, zda některou z dohod či souhlasů vyžadovaných 

OZ nelze považovat za právní úkon, který by byl v rozporu se ZVZ a tudíž absolutně 

neplatný. V tomto směru přichází obecně v úvahu zřejmě pouze dohody mezi původním či 

novým zadavatelem a dlužníkem, které by bylo možno považovat za uzavření nové smlouvy8, 

tj. zadání veřejné zakázky v rozporu s postupem stanoveným ZVZ. 

 

V posuzovaném případě je jediným takovým úkonem souhlas dodavatele s převzetím dluhu. 

Byť se z hlediska českého právního řádu jedná o jednostranný právní úkon, vycházíme z toho, 

že z hlediska práva veřejných zakázek je třeba (zejména s ohledem na teleologický výklad 

právní úpravy uplatňovaný ESD) posoudit, zda v tomto úkonu není možné spatřovat de facto 

uzavření nové smlouvy, které by mohlo být v rozporu se ZVZ. Vzhledem k tomu, že se 

v daném případě nemění původní dodavatel, který byl vybrán v zadávacím řízení podle ZVZ 

(a k jehož výběru zadávací řízení primárně směřovalo) a za standardních podmínek by 

pokračoval v plnění smlouvy, nedochází zde podle našeho názoru k zadání nové veřejné 

zakázky, které by bylo v rozporu či obcházelo ZVZ, či podstatné změně, která by nové 

zadávací řízení vyžadovala. 

 

                                                 
7 K tomuto kroku může zřejmě nejčastěji dojít v souvislosti se změnou kompetencí či úkolů jednotlivých 
zadavatelů; např. obec převede určitou smlouvu na účelově zřízenou municipální obchodní společnost. 
8 Veřejná zakázka je v evropském právu chápána primárně jako úplatná smlouva mezi zadavatelem 
a dodavatelem (oproti poněkud tautologické definici veřejné zakázky v § 7 ZVZ). 



Specifickým případem je však situace, kdy by původní a nový zadavatel podléhali odlišným 

pravidlům podle ZVZ (tj. například odlišné finanční limity a s tím spojené povinnosti 

v zadávacím řízení). V takovém případě nelze změnu provést, pokud by se v jejím důsledku 

nový zadavatel stal smluvní stranou smlouvy, která byla uzavřena podle méně přísných 

postupů, než ke kterým by byl povinen sám.9 

 

Lze proto učinit závěr, že změna v osobě zadavatele je z pohledu ZVZ možná s výhradou 

převodu mezi zadavateli, kteří ve vztahu ke konkrétní smlouvě podléhají stejným 

povinnostem z hlediska ZVZ. 

 

 

2.2 Změna v osobě dodavatele 

 

Změnou v osobě dodavatele dochází ke stavu, kdy plnění veřejné zakázky bude poskytovat 

subjekt odlišný od subjektu, který byl vybrán v původním zadávacím řízení.10 Jak je zřejmé, 

jedná se z hlediska ZVZ o značně složitější situaci, než v případě změny zadavatele, neboť má 

dojít ke změně v subjektu, k jehož výběru zákonem stanoveným způsobem zadávací řízení 

podle ZVZ především směřuje. 

 

Změna v osobě dodavatele je primárně (z hlediska účelu smlouvy uzavřené na základě ZVZ) 

převzetím dluhu (závazku poskytnout plnění) podle § 531 odst. 1 OZ, ke kterému dochází 

dohodou mezi původním a novým dlužníkem (dodavatelem). Ke změně je však třeba 

souhlasu věřitele (zadavatele). 

 

Zároveň se jedná o postoupení pohledávky na poskytnutí úplaty mezi původním a novým 

věřitelem (dodavatelem) podle § 524 odst. 1 OZ, k níž dochází dohodou mezi původním 

a novým věřitelem (dodavatelem). 

 

Stejně jako v případě změny v osobě zadavatele je třeba z hlediska ZVZ posoudit, zda 

některou z dohod či souhlasů podle OZ, nelze považovat za právní úkon, který by byl 

                                                 
9 Nebude proto ve většině případů například možné převést smlouvu ze sektorového zadavatele na zadavatele 
veřejného. 
10 V praxi se může jednat o celou řadu případů; jako příklad lze uvést změnu v důsledku neschopnosti původního 
dodavatele plnit veřejnou zakázku (např. při vstupu do likvidace), ztrátu zájmu původního dodavatele plnit 
veřejnou zakázku (např. v důsledku změny činnosti) nebo změny, které nastávají ze zákona v důsledku jiné 
skutečnosti (např. přeměny společností). 



v rozporu se ZVZ a tudíž absolutně neplatný. V tomto směru je při změně v osobě dodavatele 

podle našeho názoru nejproblematičtější souhlas zadavatele s převzetím dluhu, který by bylo 

možné považovat za de facto uzavření nové smlouvy s novým dodavatelem, byť se z hlediska 

českého právního řádu se jedná o jednostranný právní úkon. Z hlediska ZVZ je poměrně 

problematickou skutečnost, že do závazkového vztahu má vstoupit nový subjekt, který nebyl 

vybrán v zadávacím řízení. Dodatečně proto nelze splnit některé povinnosti, které by jinak ze 

ZVZ vyplývaly (např. posouzení splnění kvalifikace), a zejména hrozí narušení hospodářské 

soutěže, neboť nový dodavatel není vybírán v soutěži s ostatními potencionálními dodavateli, 

nýbrž jeho volba je v podstatě záležitostí volního uvážení původního dodavatele či 

zadavatele. Z hlediska evropské právní úpravy zadávání veřejných zakázek je však otázkou, 

zda by tato změna nebyla, bez ohledu na její vnitrostátní konstrukci, chápána jako de facto 

uzavření nové smlouvy mezi zadavatelem a novým dodavatelem, která by měla podléhat 

novému zadávacímu řízení. 

 

Lze se proto domnívat, že tato změna je v rozporu se ZVZ, a lze ji (pokud vůbec) připustit jen 

ve výjimečných objektivních případech, ve kterých lze mít za to, že zájem na pokračování 

plnění veřejné zakázky převažuje nad primárním cílem ZVZ, tj. zajištěním hospodářské 

soutěže11; změny v osobě dodavatele, které by byly vedeny pouze volní úvahou stran podle 

mého názoru připustit nelze. 

 

Tato otázka se stala předmětem zájmu i evropského práva veřejných zakázek, konkrétně je 

v současné době řešena ESD v rámci případu C-454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH, 

který je blíže rozebrán v kapitole 2.4. 

 

Výjimkou jsou podle našeho názoru případy, ve kterých dochází ke změně v osobě dodavatele 

ze zákona v důsledku jiné právní skutečnosti, tedy změna dodavatele je pouze vedlejším 

důsledkem jiného úkonu. Zejména se jedná o přeměny společností podle § 69 a násl. ObchZ, 

případně smlouvu o prodeji podniku podle § 476 a násl. ObchZ. V těchto případech je třeba 

možnost změny připustit, neboť opačný výklad by v případě přeměny společnosti nebo 

                                                 
11 Může se jednat zejména o případy, ve kterých původní dodavatel ztratil schopnost plnit předmět veřejné 
zakázky krátce před zánikem smlouvy a výběr nového dodavatele by nebyl efektivní a hospodárný nebo ve 
kterých existuje nutnost zajistit kontinuální poskytování určité služby veřejnosti (v tomto případě by však měla 
být smlouva omezena na nezbytně nutnou dobu do výběru nového dodavatele na základě řádného zadávacího 
řízení). 



převodu podniku de facto znamenal nutnost ukončení smluv uzavřených podle ZVZ a vypsání 

nového zadávacího řízení, což nelze z žádných ustanovení ZVZ dovodit. 

 

Závěrem lze tedy konstatovat, že změny v osobě dodavatele u smluv uzavřených na základě 

zadávacího řízení podle ZVZ nejsou až na výjimečné případy přípustné. Výjimkou jsou 

situace, ve kterých dochází ke změně dodavatele ze závažných objektivních důvodů nebo 

v důsledku jiné právní skutečnosti. 

 

2.3 Převod smlouvy podle osnovy nového občanského zákoníku 

 

Osnova nového občanského zákoníku ve svých § 1620 až 1625 institut převodu smlouvy 

obsahuje. Zároveň upravuje v § 1612 možnost postoupení souboru pohledávek (tzv. globální 

cese).  

 

Podle § 1620 osnovy může kterákoliv ze smluvních stran smlouvu postoupit, a to se 

souhlasem druhé smluvní strany.12 Osnova tedy sice činí konec pochybnostem o tom, zda lze 

vůbec smlouvu jako celek převést na jinou osobu, avšak z hlediska ZVZ se výše uvedené 

závěry nemění.  

 

2.4 Stanovisko Generální advokátky ve věci C-454/06 

 

Jak již bylo uvedeno výše, evropské právo veřejných zakázek obdobně jako český ZVZ 

upravuje pouze fázi výběru dodavatele pro uzavření smlouvy a změnami v subjektech 

uzavřených smluv se explicitně nezabývá; tyto otázky proto donedávna nebyly ani předmětem 

řízení před ESD. 

 

Prvním případem, jehož předmětem jsou převážně změny dodavatele a změny smluvních 

podmínek veřejné zakázky je řízení o předběžné otázce C-454/06 Pressetext 

Nachrichtenagentur GmbH.13 V tomto případu nebyl dosud vydán rozsudek, avšak dne 

                                                 
12 Ustanovení § 1620 odst. 1 osnovy zní: „Každá ze smluvních stran může jako postupitel, souhlasí-li s tím druhá 
strana a nebylo-li dosud splněno, smlouvu postoupit. Postoupením smlouvy postupitel převádí třetí osobě svá 

práva a povinnosti ze smlouvy nebo z její části, ledaže to povaha smlouvy vylučuje.“. 
13 Předchozí (první) obdobný případ žádost o rozhodnutí předběžné otázky C-50/03 ve věci 1. Simrad GmbH & 
Co. KG, 2. Kongsberg Simrad AS vs. Ministerstvo vzdělávání, vědy a kultury Meklenburska-Předního 
Pomořanska byl nakonec vymazán z registru ESD. 



13. března 2008 bylo zveřejněno stanovisko Generální advokátky k tomuto případu14. 

Přestože se tedy vlastní rozhodnutí v této věci může od návrhu Generální advokátky lišit, je 

nepochybně zajímavé věnovat se některým jeho závěrům. 

 

Předmětem jedné ze vznesených předběžných otázek bylo, zda je možný převod smlouvy na 

dceřinou společnost, kterou původní dodavatel ovládá a ve které vlastní 100 % obchodní 

podíl, a to i za situace, kdy není jisté, že bude vlastnit 100 % obchodního podílu po celou 

dobu trvání smlouvy. Generální advokátka v úvodu stanoviska nastolila domněnku toho, že 

obecně znamená změna dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky podstatnou změnu 

smlouvy, která vyžaduje provedení nového zadávacího řízení, neboť plnění veřejné zakázky 

by dále poskytoval subjekt, který se neucházel o plnění veřejné zakázky v konkurenci 

s ostatními potencionálními dodavateli a jehož výběr nebyl výsledkem srovnání nabídek 

s ostatními dodavateli; hrozilo by proto reálně narušení hospodářské soutěže a zvýhodnění 

tohoto nového dodavatele oproti ostatním potencionálním dodavatelům.15 

 

Změna dodavatele však ve specifickém případě nemusí znamenat podstatnou změnu, a to při 

reorganizacích čistě interní povahy, v jejichž důsledku je realizace veřejné zakázky přenesena 

na dceřinou společnost a nad kterou původní dodavatel vykonává kontrolu obdobnou kontrole 

nad svými interními složkami.16 V tomto případě se podle Generální advokátky jedná 

o operaci, která nenarušuje konkurenci a nemění podstatně podmínky smlouvy, přinejmenším 

z ekonomického hlediska. Na tom nemění nic ani skutečnost, že není zajištěno, že uvedené 

podmínky budou splněny po celou dobu trvání smlouvy. Podmínky je standardně třeba 

(zejména s ohledem na princip právní jistoty) posuzovat podle stávajícího stavu; proto by 

podle Generální advokátky opačný výklad přicházel v úvahu jen výjimečně, pokud by bylo 

v dané chvíli zřejmé, že ke konkrétní změně dojde. 

 

                                                 
14 Stanovisko Generální advokátky J. Kokott ze dne 13. března 2008 ve věci C-454/06 Pressetext 
Nachrichtenagentur GmbH (http://curia.europa.eu). 
15 V tomto směru je zajímavé si povšimnout skutečnosti, že rakouské právo obsahuje principiálně obdobnou 
úpravu převzetí dluhu jako právo české, ke kterému je třeba jednostranného souhlasu věřitele. Přestože tedy 
nedochází formálně k uzavření nové smlouvy mezi zadavatelem a novým dlužníkem, je tento krok považován za 
podstatnou změnu smlouvy, která vyžaduje provedení nového zadávacího řízení. 
16 Zde je použita obdobná konstrukce jako u výjimky pro tzv. interní (in-house) poskytování, která umožňuje 
přímé zadání veřejné zakázky společnosti, nad kterou veřejný zadavatel vykonává kontrolu obdobnou kontrole 
nad svými interními složkami a která zároveň vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch tohoto 
veřejného zadavatele (viz zejména rozsudky ESD C-107/98 Teckal, C-26/03 Stadt Halle a C-340/04 Carbotermo 
a § 18 odst. 1 písm. j) ZVZ). 



Se závěrem týkajícím se změny dodavatele jako podstatné změny smlouvy nelze než 

souhlasit, neboť výběr dodavatele je primárním cílem zadávacího řízení. Zvolená konstrukce 

navíc umožňuje se vyhnout posuzování otázky z hlediska specifik jednotlivých národních 

právních řádů (odlišné úpravy cese, intercese či převodu smlouvy). Převod smlouvy na 

dceřinou společnost je podle našeho názoru problematičtější, protože dochází k vyvázání 

původního dodavatele ze závazkového vztahu a tedy odpovědnost za jeho plnění nese nový 

dodavatel. Je otázkou, zda je možné na situaci nahlížet jinak proto, že nový dodavatel je 

kontrolován dodavatelem původním. 

 

3 Změny v předmětu či obsahu smluv 

 

ZVZ (ani evropské zadávací směrnice) neupravují, až na níže popsané výjimky, ani postup 

změny v předmětu či obsahu smlouvy uzavřené na základě zadávacího řízení. Absence této 

výslovné úpravy však neznamená, že tyto změny jsou bez omezení možné. Naopak, obdobně 

jako v případě změn v subjektech těchto smluv je třeba vždy přihlížet k tomu, že tyto smlouvy 

byly (a musely být) uzavřeny v zadávacím řízení podle ZVZ a proto jejich změny s ním nesmí 

být v rozporu či ho obcházet, a to pod sankcí absolutní neplatnosti s poukazem na § 39 OZ17. 

 

Z hlediska ZVZ můžeme specificky rozlišit případy, kdy dochází: 

a) k rozšíření předmětu veřejné zakázky a 

b) k jiným změnám předmětu či obsahu smlouvy. 

 

Důvodem tohoto rozlišování jsou ustanovení § 23 odst. 4 písm. a), odst. 5 písm. b) a odst. 7 

písm. a) a b) ZVZ, které upravují možnosti zadat veřejnou zakázku konkrétnímu dodavateli 

v jednacím řízení bez uveřejnění. Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o jediná ustanovení 

ZVZ, které se rozebírané problematiky týkají. Všechny tyto případy pak umožňují zejména 

rozšíření předmětu původní veřejné zakázky. Naproti tomu postup pro provedení jiných změn 

předmětu a obsahu (tj. bez rozšíření předmětu původní veřejné zakázky) ZVZ neobsahuje. 

 

                                                 
17 Tento důsledek byl specificky zakotven v § 90 odst. 1 předchozího zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných 
zakázkách: „Zadavatel nesmí učinit úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje tomuto zákonu nebo jej 
obchází anebo se příčí dobrým mravům. Takový úkon je od počátku neplatný.“. ZVZ toto ustanovení neobsahuje 
a většinovým právním názorem zřejmě je, že se v plném rozsahu uplatní obecná právní úprava (výslovné 
zakotvení speciální úpravy neplatnosti v ZVZ bylo vypuštěno při projednávání návrhu zákona v Legislativní 
radě vlády). 



3.1 Rozšíření předmětu veřejné zakázky 

 

Nejtypičtějším případem rozšíření veřejné zakázky je postup podle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ, 

který je umožněn ve vztahu k veřejným zakázkám na stavební práce a veřejným zakázkám na 

služby, a to za stanovených podmínek, mezi než patří nepředvídatelnost, nezbytnost 

k dokončení původní veřejné zakázky a rozsah do 20 % ceny původní veřejné zakázky (často 

se hovoří o tzv. vícepracích). Ve vztahu k veřejným zakázkám na dodávky tuto funkci plní 

ustanovení § 23 odst. 5 písm. b) ZVZ (jedná se možnost nakoupit dodatečné dodávky od 

původního dodavatele z důvodu „technické slučitelnosti“, a to ve lhůtě 3 let od uzavření 

původní smlouvy).18 

 

Do této kategorie patří rovněž postup podle § 23 odst. 7 písm. b) ZVZ ve spojení s § 99 ZVZ, 

které umožňuje zadavateli vyjednat si, na základě předchozí výhrady a ve lhůtě 3 let od 

uzavření původní smlouvy, rozšíření předmětu plnění ve vztahu ke stavebním pracím 

a službám o obdobná plnění (tzv. opční právo). 

 

Rozšíření předmětu plnění je možné rovněž na základě § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ, který 

umožňuje zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění konkrétnímu dodavateli na 

základě technických či uměleckých důvodů, z důvody ochrany výhradních (nejčastěji 

autorských) práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu. V tomto 

případě se však může rovněž jednat o zadání samostatné veřejné zakázky, a nikoliv o změnu 

již uzavřené smlouvy. 

 

Ve všech případech uvedených výše jsou tedy podmínky i postup rozšíření smlouvy 

předvídané ZVZ a nepředstavují z hlediska sledované problematiky zásadnější problém; 

vzhledem k zaměření příspěvku se jím proto již dále nebudeme zabývat.19 

 

                                                 
18 V této souvislosti je třeba (i pro další, níže uvedené případy) upozornit na rozdílné pojetí problematiky 
z hlediska práva veřejných zakázek a občanského a obchodního práva. Z hlediska právní teorie veřejných 
zakázek a konstantní rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je každé rozšíření předmětu 
veřejné zakázky považováno za novou veřejnou zakázku, jejíž zadání musí být posouzeno standardním 
způsobem podle ZVZ (zejména tedy posouzení, zda je možné přímé zadání konkrétnímu dodavateli nebo je třeba 
rozšíření zadat standardním způsobem v hospodářské soutěži). Naproti tomu z hlediska smluvního se bude 
převážně jednat o změnu již existující smlouvy. 
19 S ohledem na zaměření příspěvku ponecháváme stranou rovněž otázku interpretace podmínek pro použití 
jednacího řízení v uvedených případech, která může být poměrně problematická (a byla rovněž předmětem řady 
rozsudků ESD i rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže). 



V ostatních případech není postup ZVZ předvídán, lze však mít za to, že s ohledem na 

skutečnost, že z hlediska právní teorie veřejných zakázek je takové rozšíření považováno za 

novou veřejnou zakázku, musí být zadáno v některém ze zadávacích řízeních stanovených 

ZVZ.20 

 

3.2 Jiné změny předmětu či obsahu smlouvy 

 

Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o případy, které ZVZ výslovně neupravuje a proto při 

jejich posuzování je třeba vycházet ze smyslu a základních zásad ZVZ (§ 6 ZVZ). Jedná se 

rovněž o kategorii zahrnující celou řadu rozličných případů, které bude vždy nutné posoudit 

ad hoc. Stejně jako v případě změny v subjektech smlouvy tato otázka přesahuje rámec 

českého právního řádu a stala se předmětem zájmu práva Evropských společenství. 

 

Vzhledem k možné absolutní neplatnosti změn smluv uzavřených podle ZVZ s ohledem na 

§ 39 OZ je zásadní otázkou, zda jsou vyloučeny jakékoliv změny uzavřené smlouvy. 

Evropské právo veřejných zakázek a rozhodnutí ESD v tomto směru rozlišují podstatné 

a nepodstatné změny, přičemž pouze podstatné změny nejsou připuštěny, respektive nejsou 

připuštěny bez toho, aby bylo provedeno nové zadávací řízení.21 

 

Za podstatné změny je přitom třeba považovat takové změny, které omezují ve vztahu k dané 

veřejné zakázce konkurenci nebo zvýhodňují stávajícího dodavatele veřejné zakázky oproti 

ostatním potencionálním dodavatelům. Zejména se jedná o takové změny, u nichž nelze 

vyloučit, že by jiní dodavatelé mohli za změněných podmínek nabídnout (ať už v době zadání 

původní veřejné zakázky nebo v době uvažované změny) lepší podmínky než stávající 

dodavatel, případně, že by (potencionálně lepší) nabídku mohlo v důsledku změněných 

podmínek nabídnout více dodavatelů.22 

 

                                                 
20 Pouze pro úplnost dodáváme, že teoreticky není zcela dořešena otázka, zda je při volbě postupu zadání možné 
vycházet pouze z předpokládané hodnoty (viz § 13 a násl. ZVZ) této nové části nebo je nutné vzít v úvahu 
předpokládanou hodnotu celé veřejné zakázky, tj. včetně původní již zadané části. Autor se domnívá, že situaci 
je třeba vždy posoudit ad hoc, avšak přiklání se spíše k druhé možnosti vzhledem k tomu, že v případě první 
možnosti by se mohlo jednat o nezákonné dělení předmětu veřejné zakázky (§ 13 odst. 3 ZVZ) s důsledkem 
aplikace méně přísného způsobu zadání, než kdyby zadavatel zadal všechny části společně. 
21 Viz např. rozsudek ESD C-337/98 Komise Evropských společenství vs. Francie, body 46, 50 a 51 nebo         
C-496/99 P Komise Evropských společenství vs. CAS Succhi di Frutta, bod 117. 
22 Naposledy viz stanovisko Generální advokátky J. Kokott ze dne 13. března 2008 ve věci C-454/06 Pressetext 
Nachrichtenagentur GmbH, body 48 a 49. 



Specifickou kategorií těchto změn představuje změna těch smluvních ujednání, které byly 

hodnotícími kritérii pro zadání veřejné zakázky (typicky nabídková cena, lhůta plnění či výše 

smluvní pokuty). Jejich změna představuje vždy změnu podstatnou a jako taková je bez 

nového zadávacího řízení v zásadě nepřípustná (podle § 82 odst. 2 věty druhé ZVZ musí 

zadavatel uzavřít smlouvu v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného 

uchazeče). Změnu těchto ujednání lze připustit pouze z důležitých objektivních okolností 

(např. prodloužení lhůty pro realizaci díla z důvodu záplav, které znemožňovaly provádění 

prací). 

 

Ostatní změny, které nelze kvalifikovat jako podstatné, tedy jsou nepodstatné a nevyžadují 

provedení nového zadávacího řízení; Lze je proto povést mimo postupy regulované ZVZ. 

 

Další modelovou situací jsou případy, kdy nedochází k rozšíření, ale naopak ke zúžení 

předmětu veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že v tomto případě nedochází k realizaci části 

veřejné zakázky, která byla řádně zadána podle ZVZ, a tedy nedochází ke zvýšení výdajů 

zadavatele, mohla by tato situace svádět k závěru, že zúžení předmětu veřejné zakázky je 

nepodstatnou změnou. Tento závěr však nelze učinit paušálně a na každý konkrétní případ je 

třeba aplikovat kritéria uvedená výše. Zásadnější zmenšení předmětu veřejné zakázky by totiž 

mohlo (pokud by bylo známo již před uzavřením smlouvy) významně ovlivnit okruh 

uchazečů o veřejnou zakázku a tím i podané nabídky.23 

 

V této souvislosti je třeba upozornit na další případ, k němuž v praxi často nesprávně dochází, 

a tím je vzájemné započítávání rozšíření a zúžení částí předmětu veřejné zakázky. Zadavatel 

tedy část původně zamýšleného předmětu plnění nerealizuje, ale místo něj rozšíří předmět 

plnění o jinou, původně nezamýšlenou část. Výdaj zadavatele se tedy zdánlivě nezmění 

(případně se dokonce sníží). Takový postup je ovšem nepřípustný, neboť každý z těchto kroků 

je třeba posuzovat samostatně, jak bylo naznačeno výše. V případě rozšíření předmětu plnění 

se musí jednat o některý z důvodů § 23 ZVZ pro použití jednacího řízení bez uveřejnění, 

zatímco v případě zúžení je třeba posoudit, zda se nejedná o nepřípustnou podstatnou změnu. 

 

                                                 
23 Velikost předmětu veřejné zakázky má často dopad do stanovení kvalifikačních kritérií (např. výše 
požadovaného obratu nebo referenčních zakázek), které omezují některé uchazeče v podání nabídky. Bez 
významu nejsou ani dopady zmenšení předmětu veřejné zakázky na nabídkovou cenu. 



Tento příspěvek je věnován posouzení zejména těch změn smluv, ke kterým dochází dohodou 

smluvních stran. Pro úplnost je však třeba se zmínit i o změnách, které nastávají přímo ex lege 

či na základě externí objektivní skutečnosti, která je však ve smlouvě předvídána. Je zřejmé, 

že změny vyplývající přímo ze zákona jsou přípustné. Často se bude jednat pouze o technické 

úpravy smluvních ujednání (typicky přechod z národní měny na eura). Přípustné bez nového 

zadávacího řízení jsou rovněž změny, jejichž mechanismus je ve smlouvě předvídán. Obvykle 

se jedná o inflační doložku či vazbu nabídkové ceny například na cenu určité suroviny na 

komoditní burze. Přípustné jsou zřejmě i takové změny, které nejsou takto „matematicky 

přesně“ determinovány, avšak mechanismus jejich změny je předem stanoven a limitován 

(např. výpočet výše ceny za vodné a stočné, které jsou věcně usměrňovanými cenami, 

pravidla pro jejich výpočet jsou stanovena v cenovém věstníku Ministerstva financí 

a renegociace ceny je připuštěna pouze tehdy, pokud se významným způsobem sníží odběry 

vody či významně vzroste cena některého ze vstupů). 

 

4 Závěr a úvahy de lege ferenda 

 

Na základě výše uvedených úvah můžeme učinit závěr, že změny smluv uzavřených na 

základě zadávacího řízení ZVZ jsou v omezeném rozsahu možné. Právní úprava však v tomto 

směru není zcela jednoznačná, zejména není zcela zřejmý vztah ZVZ a obecných právních 

předpisů (zejména ve vztahu k § 39 OZ) a rovněž jejich vazba na právo ochrany hospodářské 

soutěže. 

 

Ve vztahu ke změnám smluvních stran komplikuje situaci ne zcela jasné vymezení možnosti 

převodu smlouvy, avšak ani samotné posouzení možnosti provést změnu v osobě zadavatele 

nebo dodavatele není jednoznačné a bylo by možno de lege ferenda uvažovat i o speciální 

úpravě v ZVZ. Stejně nejasná je i situace v otázce změn v předmětu a obsahu smluv, u které 

je přípustnost či nepřípustnost změn nutné posuzovat s ohledem na rozsudky ESD ve vztahu 

k tzv. podstatným a nepodstatným změnám. Rovněž v této oblasti by bylo možné uvažovat 

o speciální úpravě v ZVZ. V obou případech však bude třeba vyčkat na rozhodnutí ESD ve 

věci C-454/06. Podle našeho názoru však zakotvení specifické právní úprav změn smluv není 

příliš vhodné (zejména protože, že by nutně muselo směřovat ke kasuistické úpravě nebo by 

se jednalo o velmi vágní ustanovení, která by výkladové problémy neodstranila) 

a doporučujeme ponechat tento výklad v rovině rozsudků ESD a rozhodnutí Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže. 
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