
Zodpovědnost

ID Popis rizika
% že

nastane
Dopad Score

Strategie proti 

riziku
Plán protiopatření Spouštěč

Plán nápravných 

akcí
Zodpovídá

1 1 1 1 Akceptace

2 5 1 5 Snížení

3 2 5 10 Eliminace

4 4 4 16 Přenesení

… kdo je 

zodpovědný za 

sledování a 

naplňování 

kroků u tohoto 

Rizika?

Identifikace rizik projektu Jak se budeme chovat ve vztahu k riziku
Jak se budeme chovat, změní-li se riziko 

v realitu

… podle čeho 

poznáme, že máme 

zasáhnout? Kdy 

přechází riziko v 

problém

… konkrtétní kroky 

vedoucí k naplění 

strategie

… co budeme dělat, 

když se stane Riziko 

Problémem?


