
Řízení a kontrola ve veřejné správě 

Finanční řízení ve VS - seminář 
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Analogické odhadování - příklad 

V̶ jiţ ukončeném projektu byl utracen celkem 1 mil $ za 1 km nové 

silnice s příměsí jemného štěrku. V novém projektu budou 

postaveny 4 km nové silnice z bodu A do bodu B. Kolik budou stát 

4 km nové silnice z bodu A do bodu B? 
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Parametrické odhadování - příklad 

N̶a koordinaci konference budou potřeba celkem 4 lidé. Kaţdému 

z nich bude placeno 150 Kč za hodinu, přičemţ budou pracovat 

odhadem 7 hodin. Úkolem projektového manaţera je odhadnout 

náklady na koordinaci konference.  
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Tříbodové hodnocení - příklad 

O̶dhad doby trvání činnosti X: 
O̶ptimisticky: 5 hodin 

P̶esimisticky: 10 hodin 

R̶eálně: 8 hodin 

Ú̶kolem PM je odhadnout dobu trvání (oběma způsoby). 
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SSD analýza – grafické znázornění 

 

 

 

 

 

 

předstih 2. řádu 

předstih 1. řádu 

normální stav 

předstih 1. řádu 

zpoždění 1. řádu 

zpoždění 1. řádu 

zpoždění 2. řádu 

t 
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Milníková metoda 

Zpráva na kontrolní den obsahuje:  
kam se projekt posunul od minulé kontroly,  

přehled plnění činností,  

hlavní problémy,  

návrhy na opatření,  

předpověď budoucího stavu, 

další důleţité skutečnosti.  
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MTA – příklad I.  

N̶a začátku projektu je vytvořen plán projektu:  

 M4: System complete 

 M3: Software complete 

 M2: Hardware complete 

 M1: System Design (complete) 

 M0: (Project) Start 
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MTA – příklad II. 

P̶rvní kontrola na konci prvního měsíce - únor 

P̶rojektový tým odpovědný za daný úkol odhadne, kdy můţe být 

práce dokončena 
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MTA – příklad III. 

D̶ruhá kontrola na konci druhého měsíce – březen 

P̶rojektový tým odpovědný za daný úkol odhadne, kdy můţe být 

práce dokončena 

P̶ráce s zpoţďují 
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MTA – příklad IV.  

D̶alší kontrola, o měsíc později – duben 

N̶a základě informací od projektového týmu je ohlášeno, ţe první 

milník byl dokončen. 
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MTA – příklad V. 

P̶rostřednictvím kontrol prováděných kaţdý měsíc je vytvořen 

trend plnění milníků 
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EVM: Základní pojmy 

T̶ři klíčové indikátory 
P̶V (Planned Value)  

plánovaná hodnota rozpracovanosti v daném čase 

A̶C (Actual Cost)  
spotřebované náklady k danému času 

E̶V (Earned Value)  
vytvořená hodnota rozpracovanosti v daném čase 

 

S̶rovnáním hodnot PV a AC k EV získáme informaci o aktuálním stavu. 
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EVM: Pouţívané ukazatele (1) 

B̶AC (Budged at Completion) – původní (rozpočtovaná) celková 

výše rozpočtu - pracnost; 

P̶V (Planned Value) – plánovaná hodnota rozpracovanosti v 

daném čase; 

E̶V (Earned Value) – dosaţená hodnota, tj. hodnota 

rozpracovanosti, 

 



14 

EVM: Pouţívané ukazatele (2) 

A̶C (Actual Cost) – skutečné náklady; 

C̶V (Cost Variace) – odchylka nákladů; 

S̶V (Schedule Variance) – odchylka od harmonogramu, 

C̶PI (Cost Performance Index) – index výkonů podle nákladů; 

S̶PI (Shedule Performance Index) – index výkonu podle časového 

rozvrhu. 
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EVM: Základní výpočty 

E̶V = % dokončenosti * BAC 

C̶V = EV – AC 

S̶V = EV – PV  

C̶PI = EV / AC 

S̶PI = EV / PV 



Směrný plán projektu 
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EVM: Význam výsledků 

J̶e-li PV > EV, PROJEKT JE ZPOŢDĚNÝ  
p̶řidáváme hodnotu pomaleji, neţ bylo plánováno 

J̶e-li AC > EV , PROJEKT JE DRAŢŠÍ 
d̶anou hodnotu jsme vyrobili za vyšší cenu 

J̶e-li PV < EV, PROJEKT JE V PŘEDSTIHU  
p̶řidáváme hodnotu rychleji, neţ bylo plánováno 

J̶e-li AC < EV, PROJEKT JE LEVNĚJŠÍ 
d̶anou hodnotu jsme vyrobili za niţší cenu 

 









Status projektu I.  

EV  PV  

Zpoţdění projektu 

 

EV  AC  

Překročení rozpočtu 



Status projektu II.  

EV  PV 

V předstihu oproti 

harmonogramu 

EV  AC 

Rozpočet nedočerpán 

 



Status projektu III.  

V̶ předstihu oproti 

harmonogramu 

R̶ozpočet nedočerpán 



Status projektu IV. 

Zpoţdění oproti 

harmonogramu 

Překročen rozpočet 



Status projektu V.   

Zpoţdění oproti 

harmonogramu 

Rozpočet nedočerpán 



Status projektu VI.  

V předstihu oproti 

harmonogramu 

Rozpočet překročen 



Status projektu VII.  

Zpoţdění oproti 

harmonogramu 

Rozpočet překročen 



Status projektu VIII.  

V předstihu oproti 

harmonogramu 

Rozpočet nedočerpán 
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EVM: Základní výpočty I. 

O̶dchylka od harmonogramu (SV) 
• SV=EV-PV 

• rozdíl mezi plánovanou hodnotou a dosaţenou hodnotou, udává tak, zda-li pokrok v 

projektu postupuje podle harmonogramu. 

• Podle této hodnoty lze určit, zda jsou práce v předstihu nebo se opoţďují. 

 

O̶dchylka od nákladů (CV) 
• CV=EV-AC 

• rozdíl mezi hodnotami EV a AC, určuje, zda náklady v projektu přesahují nebo dodrţují 

plánovaný rozpočet 

• Tato hodnota ukazuje, o kolik jsou náklady pod nebo o kolik přesáhly schválený rozpočet. 
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EVM: Základní výpočty II. 

S̶chedule Performance Index (SPI) 
P̶oměrový ukazatel vyjadřující rychlost přidávání hodnoty vůči plánu. 

SPI = EV / PV 
SPI > 1 - rychlejší přidávání hodnoty, neţ bylo plánováno. 
SPI < 1 - pomalejší přidávání hodnoty, neţ bylo plánováno. 
 

C̶ost Performance Index (CPI) 
P̶oměrový ukazatel vyjadřující efektivitu vynaloţených prostředků vůči plánu. 

CPI = EV / AC 
CPI > 1 - efektivnější vynakládání prostředků, neţ bylo plánováno. 
CPI < 1 - méně efektivní vynakládání prostředků, neţ bylo plánováno. 

 



Zápatí prezentace 31 

EVM: Základní výpočty III. 

Č̶asový odhad projektu při dokončení (EACt) 

• EACt=Doba trvání/SPI 

O̶dhad celkových nákladů projektu při dokončení (EAC) 

• EAC=BAC/CPI 

U̶kazatel čerpání nákladů pro dokončení (TCPI) 

• TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC) 

 ̶Odhad nákladů pro dokončení projektu (ETC) 

• ETC=(BAC-EV) /CPI 

O̶dchylku nákladů při dokončení (VAC, VAC%)  

• VAC=BAC-EAC 

• VAC%=VAC/BAC 
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Příklad EVM (1) 

Zadání: 

 

Jste projektovým manaţerem na podprojektu výstavby centra výzkumu. Projekt je v jedné 

čtvrtině svého trvání a Vy jste se rozhodl(a) provést analýzu EVM pro aktuální část 

podprojektu, abyste zjistil(a) stav svého podprojektu a mohl(a) lépe predikovat finální ukončení 

a rozpočet. 

 

Všechny naplánované aktivity mají pracnost lineárně narůstající s časem. Projekt má trvat 14 

dní.  

 

Je úterý 21. září a Vy jste obdrţel(a) následující informace od garantů jednotlivých úkolů (viz 

Tabulka): 
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Příklad EVM 
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Příklad EVM: Úkoly 

1. Spočítejte dosaţenou hodnotu EV. 

2. Zjistěte, zda je projekt v předstihu nebo ve zpoţdění a zda je 

levnější nebo draţší.  

3. Odhadněte pomocí indexu SPI očekávanou délku trvání 

projektu. 

4. Vypočtěte CPI projektu.  
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Příklad EVM: Řešení úkolu 1a: 

E̶V = % dokončenosti* BAC 

E̶V – A … 100 %* 6 = 1*6 = 6 

E̶V – B … 80 % * 7 = 0,80*7 = 5,6 

E̶V – C … 8 % * 16 = 0,08*16 = 1,3 

E̶V – D … 25 % * 12 = 0,25 *12 = 3 

E̶V – E … 50 % * 4 = 0,50 *4 = 2 

E̶V celková = 18 
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Příklad EVM: Řešení úkolu 1b 
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EVM příklad: Řešení úkolu 2 

E̶V < PV,  tj. 18 < 24 (viz předchozí slide) 

Projekt je ZPOŢDĚNÝ.  

 

E̶V < AC, tj. 18 <21 (viz předchozí slide) 

Projekt je DRAŢŠÍ. 
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EVM příklad: Řešení úkolu 3 

S̶PI (Shedule Performance Index) – index výkonu podle časového 

rozvrhu 

S̶PI = EV / PV 

 SPI = 18 / 24 

 SPI = 0,75 

P̶lánované trvání projektu bylo 14 dní.  

O̶čekávaná délka trvání projektu 14 / 0,75 = 18,6 = cca 19 dní.  
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EVM příklad: Řešení úkolu 4 

C̶PI (Cost Performance Index) – index výkonů podle nákladů; 
C̶PI = EV / AC, tj. 18/21 = 0,86 

 CPI = 0,86 
Projekt je draţší 
Niţší efektivnost 
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Spočítejte SV a CV projektu 

 

% PV AC EV SV CV 

100 100 90 100 

50 150 110 75 

55 100 100 110 

0 0 0 0 

Celkem 350 300 285 

A (100) 

B (150) 

C (200) 

D (50) 

Projekt je ...? SV = EV – PV 

CV = EV - AC 
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Spočítejte SV a CV projektu 

 

% PV AC EV SV CV 

100 100 90 100 0 10 

50 150 110 75 -75 -35 

55 100 100 110 10 10 

0 0 0 0 0 0 

Celkem 350 300 285 -65 -15 

A (100) 

B (150) 

C (200) 

D (50) 

Projekt je o 15 $ draţší a je 

opoţděn oproti harmonogramu.  

SV = EV – PV 

CV = EV - AC 



Zápatí prezentace 42 

Spočítejte SPI a CPI projektu 

 

% PV AC EV SPI CPI 

100 100 90 100 

50 150 110 75 

55 100 100 110 

0 0 0 0 

Celkem 350 300 285 

A (100) 

B (150) 

C (200) 

D (50) 

Projekt je ...? SPI = EV/PV 

CPI = EV/AC 
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Spočítejte SPI a CPI projektu 

% PV AC EV SPI CPI 

100 100 90 100 

50 150 110 75 

55 100 100 110 

0 0 0 0 

Celkem 350 300 285 0,81 0,95 

A (100) 

B (150) 

C (200) 

D (50) 

Projekt je o 20 % pomalejší (vykonáno jen 81 

%) a nákladová efektivnost je niţší. Na kaţdý 

investovaný $ na den, vydělal projekt prací 0,95 

$.  

SPI = EV/PV 

CPI = EV/AC 
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Příklad – EVM I. 

Po Út St Čt Pá Po Út St Čt Pá Po Út St Čt Pá Po

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23

A

B

C

D

E

Červen

Úkol

Úkol BAC ($) % dokončení PV ($) AC ($) 

A 4.000 50% 4.000 3.500 

B 8.000 90% 8.000 6.000 

C 16.000 50% 12.000 3.400 

D 8.000 75% 6.000 2.600 

E 4.000 20% 0 500 
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Příklad – EVM II. 

S̶počítejte: 
 Odchylku od harmonogramu (SV) a odchylku od nákladů (CV) 

 Index výkonnosti podle harmonogramu (SPI 

 Index výkonnosti podle nákladů (CPI) 

 Časový odhad projektu při dokončení (EACt) 

 Odhad celkových nákladů projektu při dokončení (EAC) 

 Ukazatel čerpání nákladů pro dokončení (TCPI) 

 Odchylku nákladů při dokončení (VAC, VAC%)  

 Odhad nákladů pro dokončení projektu (ETC) 
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Řešení – příklad EVM I. 

SV=EV-PV 

SV=24.000-30.000 

SV=-6.000 

Úkol BAC ($) % dokončení PV ($) AC ($) EV($) 

 

A 4.000 50% 4.000 3.500 2.000 

B 8.000 90% 8.000 6.000 7.200 

C 16.000 50% 12.000 3.400 8.000 

D 8.000 75% 6.000 2.600 6.000 

E 4.000 20% 0 500 800 

Celkem 40.000 60% 30.000 16.000 24.000 

SPI=EV/PV 

SPI=24.000/30.000 

SPI=0,8 

CPI=EV/AC 

CPI=24.000/16.000 

CPI=1,5 

CV=EV-AC 

CV=24.000-16.000 

CV= 8.000 
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Řešení – příklad EVM II. 

EACt=Doba trvání/SPI 

EACt=16d/0,8 

EACt=20d 

Úkol BAC ($) % dokončení PV ($) AC ($) EV($) 

 

A 4.000 50% 4.000 3.500 2.000 

B 8.000 90% 8.000 6.000 7.200 

C 16.000 50% 12.000 3.400 8.000 

D 8.000 75% 6.000 2.600 6.000 

E 4.000 20% 0 500 800 

Celkem 40.000 60% 30.000 16.000 24.000 

TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC) 

TCPI=16.000/24.000 

TCPI=0,67 

ETC=(BAC-EV)/CPI 

ETC=(40.000-24.000)/1,5 

ETC=10.667 

EAC=BAC/CPI 

EAC=40.000/1,5 

EAC=26.666 
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Řešení – příklad EVM III. 

VAC=BAC-EAC 

VAC=40.000-26.666 

VAC=13.333 

Úkol BAC ($) % dokončení PV ($) AC ($) EV($) 

 

A 4.000 50% 4.000 3.500 2.000 

B 8.000 90% 8.000 6.000 7.200 

C 16.000 50% 12.000 3.400 8.000 

D 8.000 75% 6.000 2.600 6.000 

E 4.000 20% 0 500 800 

Celkem 40.000 60% 30.000 16.000 24.000 

VAC%=VAC/BAC 

VAC%=13.333/40.000 

VAC%=0,33 
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Děkuji za pozornost 


