PA036 - Specifikace projektu

1 Predmeét projektu

1.1 Vychozi stav

Zakaznik provozuje na zakazku vytvofené feSeni elektronického obchodu, které poskytuje
zakladni wuzivatelské rozhrani pro prochazeni nabidky zbozi v klientském portalu spolu
s potfebnou funkcionalitou pro vyhotoveni objednavky zikaznikem. Vse je realizovano jako
jedna webova aplikace vytvofena v ASP.NET, komunikujici vyhradné shlavni databazi
v Microsoft SQL Serveru, ktera obsahuje vSsechna potfebna data.

Administra¢ni rozhrani obchodu je znacné omezené. Vychazi z pozadavka zakaznika, ktery
potfebuje pouze minimum informaci zadavat rucné, protoze databaze produktt se synchronizuje
automaticky ze skladového systému. Tato synchronizace je fesena pfimym propojenim DB skladu
a e-shopu, kdy databaze e-shopu periodicky vola ulozené procedury v databazi skladu (z davodu
zabezpeceni nema piistup kjinym objektim), které tvoif komunikacni rozhrani mezi témito
systémy, a poskytuji aktualni data, jenz synchroniza¢ni rutina sama v databazi zpracuje a podle

toho aktualizuje produktovou nabidku.

1.2 Uéel projektu

Za 2 roky provozovani tohoto feseni doslo k rozsifeni spolecnosti a jsou kladeny i vyssi
pozadavky na dany informacni systém. Jako zcela nevyhovujici se ukazal ptivodné pozadovany
systém na zpracovani objednavek, kdy informace o objednavkach jsou zasilany do skladu
emailem k vyfizeni.

Z toho duvodu je pozadavek na vytvofeni nového administracniho rozhrani, které by
umoznovalo zpracovavat objednavky a lépe navazalo na pracovni postup spojeny s jejich
zpracovanim na skladé a odeslanim uzivateli.

Soucasné s tim je také pozadavek na revizi struktury databaze zejména v oblasti uchovani
objednavek a informaci o zakaznicich. Navrzené zmeény by meély byt jednoduse zaclenény do

stavajiciho klientského rozhrani.
1.3 Klicové pozadavky

1.3.1 Zmapovani procesu spojenych s objednavkou
Na pracovisti zakaznika je tfeba fyzicky zmapovat probihajici procesy spojené s vyfizenim

objednavky zbozi a navrhnout jejich pfipadnou optimalizaci

1.3.2 Vytvorit jednoduché administracni rozhrani podporujici procesy spojené
s vyrizenim objednavky

Navrhnout a implementovat velmi jednoduché administra¢ni rozhrani, do kterého bude mit

piistup obchodni zastupce, povéfena osoba vyfizujici objednavky a piipadna zakaznicka podpora.

Piistup do tohoto rozhrani bude vyzadovat piihlaseni. Toto administra¢ni rozhrani poskytne

informace o stavu objednavek, tedy pfichozich, schvalenych, rozpracovanych a vyfizenych



objednavkach. Poskytne prostfedky pro rychlé vyhledani objednavky a moznost editovat udaje

dle aktualniho stavu objednavky.

Administra¢ni rozhrani by mélo byt navrzeno tak, aby provadélo kontrolu zadavanych

hodnot a minimalizovalo rizika zadani neuplnych ¢i nekorektnich udaju.

2 Navrh reseni

2.1 Architektura navrhovaného reseni a pouzité technologie

V navaznosti na pozadavky zakaznika, jsme vypracovali nasledujici navrh mozného feseni, které

by bylo rozdéleno do 3 vrstev:

. s

Databazova vrstva — byla by zde ponechana ptuvodni databaze, kde by pouze cast jeji
struktury prosla revizi a pfipadnou aktualizaci

Aplikacni vrstva — pfidali bychom vrstvu webovych sluzeb s vyuzitim technologie RIA
Services, coz je mechanizmus, jak vramci .net frameworku poskytnout pfistup
k jednotlivym datovym entitam skrze zabezpecené rozhrani integrujici i mechanizmy
kontroly integrity dat. Tato vrstva by byla hostovana spolu se samotnym webem na jiné
subdoméné.

Prezentacn{ vrstva — jako technologii, se kterou bude spolupracovat bézny uzivatel, jsme
zvolili Microsoft LightSwitch, coz je framework pro tvorbu datové orientovanych
aplikaci, jenz na zakladé datového modelu umoznuje generovat uzivatelské rozhrani. Tato
technologie soucasné nabizi dostatecnou miru pfizpusobeni, Ze by neméla branit
v realizaci projektu v rozsahu pozadovanym zakaznikem. Pfi realizaci soucasné vyuzijeme
jeho nejslozitéjstho scénafe nasazeni, ktery pocita se zapojenim RIA Services, diky cemu
je mozné doplnit i dalsi aplikacni logiku pfimo na strané serveru. Hlavni vyhodou této
technologie a soucasné divodem proc ji upfednostiiujeme i pfed bézné pouzivanym
HTML je rychlost tvorby aplikace a vznik pifjemného interaktivatho uzivatelského

rozhrani.

2.2 Etapy implementace a nasazeni

Dany systém bude implementovan v n¢kolika etapach:

Zmapovani, analyza a optimalizace procesu zpracovani objednavek ve skladé¢ pii odesilani
zakaznikovi.

Revize databazového schématu a jeho uprava, pfi zachovani soucasné funkcionality bez
ovlivnéni stavu sluzeb v klientské c¢asti webu (pozn. uprava klientské casti webu neni
soucasti feseni projektu do PA030).

Implementace vrstvy pro piistup k datim (RIA Services, Entity Framework), ktera budou
spravovana v administracnim  rozhrani.  Navazujici implementace klienta v

technologii LightSwitch komunikujici pfes rozhrani definované pomoci RIA Services

Kazda etapa muze obsahovat diléf kroky zahrnujici:

1.

Analyzu problému



2. Navrh feseni

3. Implementace / Integrace
4. Testovani

5. Predani

Blizsi kroky specifické pro jednotlivé etapy jsou dale definovany v rozpisu ¢asové narocnosti

a ¢asového harmonogramu.

2.3 Pracovnici vyhrazeni na tento projekt
David Gesvindr
Miroslav Kadéra

Vaclav Holusa

2.4 Rozdéleniroli v tymu
Vedouci projektu
David Gesvindr

Zpracovani a analyza poZadavkua od zakaznika, zpracovani procest
David Gesvindr

Navrh architektury mozZného feSeni
David Gesvindr

Revize databazového schématu a implementace zmén v databazi
David Gesvindr, Miroslav Kadéra

Implementace komunikacniho rozhrani
Miroslav Kadéra

Implementace klientské aplikace
Miroslav Kadéra

Tvorba dokumentace k danému feSeni

Vaclav Holusa

Testovani
Viclav Holusa, David Gesvindr



2.5 Doba trvani jednotlivych etap vyvoje projektu

Task Name Duration
PAO36 19 days
Analyza pozadavkl od zdkaznika 1 day

Mapovani procesu vyfizeni objednavky 3,5 days
Zmapovani procesu pfipravy

. , . v 1d
objednavky fyzicky na skladé ay
Navrh optimalizace procesu pfipravy
. . 1 day
objednavky
Konzul f 3h
: zu’tace prepracovaného procesu 0,5 days
se zakaznikem
Zpracovani pfipominek 0,5 days
Predani zakaznikovi 0,5 days
Rozpracovani pozadavk( zakaznika 2 days
Revize databazového schématu 6 days
Revize databazového schématu na 2 davs
zakladé novych pozadavki ¥
Tvorba dokumentace datového
1 day
modelu
Analyza dopadu na klientskou cast 0,5 days
Oprava klientské ¢asti pro fungovani
. . 2 days
nad novym schématem
Testovani klientské ¢3sti 0,5 days
| o
nlplementace vrsty pro pristup k 4 days
datlim
Analyza pozadavkli na administracni 1,5 days
rozhrani
VytycCeni klicovych pfipadi uziti 0,5 days
Identifika ntit pfendsenych pf
' vI,I cee ',utp enasenych pres 0,5 days
komunikaci rozhrani
Identifi , . A
. er\tlﬂkace operaci, kter.e musll byt 0,5 days
realizovany na serveru a na klientovi
Implementace komunikacniho
, 2 days
rozhrani
Testy komunikaéniho rozhrani 0,5 days
Implementace administracni aplikace 4,5 days
Navrh navigacni struktury
. . , 1 day
administracniho rozhrani
Implementace administracniho
, 3 days
rozhrani
Testovani administracniho rozhrani 0,5 days
Priprava pro predani zakaznikovi 1 day
Testovani administracniho rozhrani 1 day
Preddani zakaznikovi 1 day
Podpora a skoleni 2 days
Zaskoleni pracovnik 2 days

Start

Tue 20.3.12
Tue 20.3.12
Wed 21.3.12

Wed 21.3.12

Thu 22.3.12

Fri 23.3.12

Fri23.3.12

Mon 26.3.12
Mon 26.3.12
Wed 28.3.12

Wed 28.3.12

Fri 30.3.12
Fri 30.3.12
Tue 3.4.12
Thu5.4.12

Fri 30.3.12

Fri 30.3.12
Fri 30.3.12

Mon 2.4.12

Mon 2.4.12

Tue 3.4.12

Thu5.4.12
Tue 3.4.12

Tue 3.4.12

Thu 5.4.12

Mon 9.4.12
Tue 10.4.12
Tue 10.4.12
Wed 11.4.12
Thu 12.4.12
Thu 12.4.12

Finish
Fri13.4.12
Tue 20.3.12
Mon 26.3.12

Wed 21.3.12

Thu 22.3.12

Fri 23.3.12

Fri 23.3.12
Mon 26.3.12
Wed 28.3.12
Thu 5.4.12

Fri 30.3.12

Mon 2.4.12
Fri 30.3.12
Wed 4.4.12
Thu 5.4.12

Thu 5.4.12

Mon 2.4.12
Fri 30.3.12

Mon 2.4.12

Mon 2.4.12

Wed 4.4.12

Thu 5.4.12
Mon 9.4.12

Wed 4.4.12

Mon 9.4.12

Mon 9.4.12
Tue 10.4.12
Tue 10.4.12
Wed 11.4.12
Fri13.4.12
Fri 13.4.12

Resource Names

David Gesvindr

David Gesvindr

David Gesvindr

David Gesvindr

David Gesvindr

David Gesvindr

David Gesvindr

Vaclav Holusa
Miroslav Kadéra
Vaclav Holusa

Vaclav Holusa

David Gesvindr

David Gesvindr

David Gesvindr

Miroslav Kadéra

David Gesvindr

David Gesvindr

Miroslav Kadéra

Vaclav Holusa

David Gesvindr
David Gesvindr

Vaclav Holusa
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PAD36 19 days ’

1 Analyza poZadavkii od zikaznika 1day

2 Mapovani pr wvyiizeni objedn:3,5 days
2.1 Zmapovini procesu piipravy  1day
objednivky fyzicky na skladé
2.2 Navrh optimalizace procesu ~ 1day
piipravy objedndvky
2.3 Konzultace prepracovaného 05 days
procesu se zikaznikem
2.4 Zpracovdni piipominek 05days
2.5 Predani zikaznkovi 05days

3 Rozpracovani poZzadavkii zikaznika 2 days .J.'

4 Revize databiroviho schématu ~ 6days %
4.1 Revize databazového 2days
schématu na zikladé novych
4.2 Tvorba dokumentace 1day vichv HoluZa
datového modelu
4.3 Analyza dopadu na klientskou (0,5 days ra
4.4 Oprava klientské &isti pro 2days EJ vidav HoluZa
fungowvaninad novym schématem
4.5 Testovani ieniské isti 05 days Vadav Holusa

5 implementace wsty pro plistup kd 4days
5.1 Analyza pozadavkii na 15days
administraini rozhrani

5.1.1 Vyty&eni kligovych piipadii 0.5 days
5.1.2 Identifikace entit 05days
preniSenych pies komunikad
5.1.3 Identifikace operaci, které 0,5 days
musi byt realizowiny na serveru
a na klientovi
5.2 Implementace komunikaéniho 2 days
rozhrani
5.3 Testy komunika¢niho rozhrani 05 days

6 implementace administraini aplik: 4,5 days
6.1 Navrh navigacni struktury 1day
administracniho rozhrani
6.2 Implementace 3days
administraéniho rozhrani
6.3 Testovani administracniho rezh 0.5 days

7 Pliprava pro pfedand zilaonikovi 1day
7.1 Testovani administracniho rozh 1day

8 Pied:ini zikaznkovi 1day

9 Podpora askoleni 2days
9.1 Zatkoleni pracovnikii 2days
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Obr.

2.6

1: Ganttiiv diagram pro tento projekt véetné kritické cesty

Mozna rizika

Vybrali jsme mozna rizika, ktera by mohla zpusobit zpozdéni daného projektu oproti ptivodnimu

planu:

Technologie LightSwitch nebude umoznovat, bez hlubsich zasaht, implementovat
klientskou ¢ast administracntho rozhrani v rozsahu pozadovaném zakaznikovi. Pro
minimalizaci tohoto rizika jsme pfed realizaci projektu vytvoiili testovaci prototyp,
abychom ov¢fili moznosti této technologie a ziskali s ni zkusenosti. Nasledkem by bylo
prodlouzeni realizace tkolu spojeného s implementaci administracniho rozhrani, ktery
lezi na kritické cesté a doslo by k prodlouzeni trvani celého projektu o nékolik dnd.

Nemoc nckterého z fesiteld — Rozlozeni kol v tymu bylo mezi jednotlivimi fesiteli
vyvazeno, aby doslo k nejrychlejsimu feseni celého projektu a soucasné nebyl zadny
fesitel pfetizen. Mozné snizeni rizika je mit zalozntho pracovnika, ktery by mohl v ptipade
clena tymu cast jeho prace zastoupit. V nejhor$im pfipadé by se néktery z clent tymu

musel kratkodobé¢ pfetizit.



3. Zména pozadavku ze strany zakaznika, ktery by misto pfijeti feSeni zacal pozadovat dalsi

upravy. Riziko minimalizovano vhodnou formulaci smlouvy.



