Priloha ¢. 1 k 8. prednasce — Priklad klasického planu: Plan klicovych udalosti

Nékteré metody planovani

e Planovani pomoci kli¢ovych uddlosti
Plianovani pomoci ¢asovych bodii
e Plinovani pomoci sloupcovych grafi

1. Priklad plinu kli¢ovych udalosti
Firma Alfa mi ziamér vyrabét nékolik novych vyrobkii. To vyZaduje vybudovdini
nového vyrobniho objektu. Objekt je uz pFed dokontenim a provez v tomto objektu
zahdji slavnostné generilni Feditel. P¥ipravu slavnostniho otevieni ma na starosti pan
Novik vedouci investi¢niho oddéleni. Pan Novik si sestavil ndsledujici plin otevieni
objektu pomoci metody kli¢ovych udilosti:

Datum: Zpracoval: Josef Novik Piijemci: /vSichni vedouci oddé&leni
22. 6.1997 zainteresovani na realizaci akce/
Datum Kli¢ové udsdlosti Ostatni udilosti
2.7. 1997 Plinovaci porada Zpravy o stavu projektu
Rozeslani podrobnych plimi do
kazdého oddéleni
6.7. 1997 Zaslani ramcového plinu Vnitfni cirkulace plinu
generdlnimu Fediteli Zpresnéné pliny oddéleni
Zpriva o stava budovy a strojniho
vybaveni
Zpresnény finanéni odhad
16.7. 1997 | N:v§téva asistenta generilniho Nivrhy materialt: pro propagaci
Feditele akce

Jednidni o u€asti tisku
Potvrzeni plinu poho$téni
Odsouhlaseni seznamu pozvanych

24.7. 1997 |Pripominky od asistenta generilniho | Vniténi cirkulace pfipominek
reditele Objednivka propaga¢niho materidlu
Potvrzeni afasti tisku

Kontrola stavu celého projektu

27.7. 1997 | Zkusebni provoz v novém objektu
30.7. 1997 |Planovaci porada Vyhodnoceni zkuSebniho provozu
ZAavérefny seznam problému od
oddéleni

2.8. 1997 Zkouska
6.8. 1997 Zavéreéna planovaci porada Kontrola propaga&niho materidlu
Kontrola stavu FeSeni viech
problému

Kontrola celkovych kalkulovanych
néikladi

12.8. 1997 | Slavnostni zahdjeni provozu




